

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most V061, Lávka přes Břežanský potok, P16; Most X506, Ocelářská, Cyklostezka přes Ocelářskou, P9; Most Y521, Slavětínská, Klánovice, P21; Most Y021, Řevnická, Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná údržba; Most Y001, NN2557, lávka Přes Smíchovské nádraží, P5“

číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/042

číslo smlouvy zhotovitele: 230960

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA

bankovní spojení: 2114712435/2700

účastníci společnosti:

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 146028

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

(vedoucí společník, který zastupuje a podepisuje na základě smlouvy o společnosti za všechny společníky)

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín

IČO: 47548916

DIČ: CZ47548916

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 20974

zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9.5.2023 na akci: Most V061, Lávka přes Břežanský potok, P16; Most X506, Ocelářská, Cyklostezka přes Ocelářskou, P9; Most Y521, Slavětínská, Klánovice, P21; Most Y021, Řevnická, Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná údržba; Most Y001, NN2557, lávka Přes Smíchovské nádraží, P5 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o následující změnu:

U mostního objektu „**Most Y021, Řevnická, Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná údržba**“ nebylo možné doposud vyměnit zábradlí nad pojižděnou kolejovou tratí z důvodu dodržení BOZP. Plánovaná krátkodobá výluka by měla proběhnout na konci 10/2023. Dále z důvodu dodržení normy je nezbytné nad touto tratí použití zábradlí se svislou výplní oproti zadanému zábradlí dvoumadlovému.

O uvedené méněpráce a vícepráce je změněna cena za dílo.

Soupis méněprací a víceprací (Rozpočet) je přílohou č. 1 „DODATKU č.1“.

III. Změna bodu 2.3 Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2023 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	1 206 076,66 Kč
Méněpráce dle Dodatku bez DPH:	-112 822,67 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH	382 300,43 Kč
Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:	1 475 554,42 Kč

Cenový nárůst související se změnami dle Dodatku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, po odečtení méněprací, které nebyly realizovány, nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpočet „Most Y021, Řevnická, Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná údržba“ – úprava ceny (méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 1 Smlouvy).
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 21.8.2023

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za společníky sdružené ve společnosti
Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE:

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

.....
Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti BM Construction, spol. s.r.o.