

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 00336/2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **PAMAK s.r.o.**
se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2562987379/0800
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69523.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.03.2023

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.03.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00336/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „**Úprava bytu č. 8, U Nemocnice 425, Kolín**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce a méněpráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo č. 00336/2023 ze dne 24.03.2023 tento dodatek č. 1, kterým **se vypouští** v čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 24.03.2023 tento text:

Smluvní cena díla je:	
Cena díla celkem bez DPH	396 379,20 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %	59 459,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	455 856,80 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:	
Původní cena díla celkem bez DPH	396 397,20 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %	59 459,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	455 856,80 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	-11 474,60 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	- 1 721,20 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	- 13 195,80 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	384 922,60 Kč
DPH 15 % stanovené dle aktuální výše 15 %	57 738,40 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1 činí částku	442 661,00 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – změnový list č. 1

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.08.2023 usnesením č.1969/32/RM/2023.

V Kolíně dne

Michal
Digitálně
podepsal Michal
Najbrt
Najbrt
Datum:
2023.08.22
12:41:09 +02'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.03.2023

Změnový list č. 1

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Změnový list č.1 - Soupis více/méněprací
na akci "Úprava bytu č.8, U Nemocnice 425, Kolín"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena	Komentář TDI
1	C-763131221-0	Podhledy SDK D111 12,5 GFK (chozba + kuchyň) - pol.54	m2	-10.900	840,00	-9 156,00	Ano - dle požadavků objednatele nerealizováno
2	C-771-01	Dlažba keramická dle výběru (dodávka)	m2	14.470	420,00	6 077,40	Ano - položka chyběla ve VV.
3	C-725679203-0	MTZ chladničky+mrazničky el.vest. - pol.136	ks	-1.000	500,00	-500,00	Ano - objednatel chtěl vyřadit z dodávky
4	H-54211115-1	CHLADNICKA+MRAZ PRO DOM VESTAV TYP 5 - pol.137	ks	-1.000	8 000,00	-8 000,00	Ano - objednatel chtěl vyřadit z dodávky
5	C-725929211-0	MTZ AUTOMATICKÉ PRÁCKY VESTAVNE - pol.138	ks	-1.000	500,00	-500,00	Ano - objednatel chtěl vyřadit z dodávky
6	H-54241216-1	PRÁCKA AUT VESTAVNA DOMACNOST TYP 6 - pol.139	ks	-1.000	8 000,00	-8 000,00	Ano - objednatel chtěl vyřadit z dodávky
7	C-767-01	D+M jednostranné madlo na dveře	ks	1.000	1 507,00	1 507,00	Ano - položka nebyla obsažena v PD ve VV a po odsouhlasení požadováno objednatelem
8	C-767-02	D+M dvoustranné madlo na dveře	ks	1.000	2 237,00	2 237,00	Ano - položka nebyla obsažena v PD ve VV a po odsouhlasení požadováno objednatelem
9	776-01	D+M digestoře vř. zákloupu odtahového potrubí	kpl.	1.000	4 860,00	4 860,00	Ano - položka dodatečně požadována objednatelem
Celkem bez DPH v Kč						-11 474,60	
DPH 15%						-1 721,19	
Celkem s DPH v Kč						-13 195,79	

Poznámka: 1) Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku investora a dohody s TDI při realizaci.

V Kolíně dne 19. 7. 2023

Zpracoval: Jarostav Tománek 602 488 054

Komentář TDI:

Všechny výše uvedené položky svým rozsahem a obsahem odpovídají požadavkům objednatele, jsou v zásadě v souladu s původní SOD i PD. Nacenořeno dle aktuálních cen. Jednotlivé položky popsány v tabulce.

Vypracoval:

V Kolíně dne

V Kolíně dne

Digitálně
Michal podepsal Michal
Najbrt
Datum:
Najbrt 2023.08.22
12:41:34 +02'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

