

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: 23050-01_2

Revize č.:

Na zakázku:

**Celoplošná oprava ul. Laurinova
- Změna stavby -**

Datum vyhotovení: 9.8.2023

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 1.**

Číslo nabídky: 23050-01_2

Na zakázku:

**Celoplošná oprava ul. Laurinova
- Změna stavby -****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba:
Telefon: e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.** 
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332
Statutární zástupce: xxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829 web: <http://www.h-intes.cz>

ZMĚNA CENY DÍLA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
-4 463,40 Kč	-937,31 Kč	-5 400,71 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxxxx	Datum vyhotovení: 9.8.2023
Titul, jméno, příjmení:	xxxxxxx
Funkce:	obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Stránka: 374

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍČÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: 23050-01_2

Na zakázku:

Celoplošná oprava ul. Laurinova
- Změna stavby -

Oprava

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

9.8.2023



P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky

M.J.

Množství
v SoDMnožství
v ZLMnožství
celkemJednotková
cenaNáklad
v SoDNáklad
v ZLNáklad
celkem

01 - Celoplošná oprava ulice Laurinova

HSV	Práce a dodávky HSV						1 903 253,00	-4 463,40	1 898 789,60
1	Zemní práce						6 660,00	-155,40	6 504,60
1	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	60,000	-1,400	58,600	111,00	6 660,00	-155,40	6 504,60
5	Komunikace pozemní						1 790 203,00	86 234,50	1 876 437,50
4	56513111R Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	109,000	29,500	138,500	4 015,00	437 635,00	118 442,50	556 077,50
2	573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 460,000	29,000	1 489,000	18,00	26 280,00	522,00	26 802,00
3	5771441R Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	1 460,000	29,000	1 489,000	854,00	1 246 840,00	24 766,00	1 271 606,00
5	919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	216,000	8,000	224,000	98,00	21 168,00	784,00	21 952,00
6	91973221R Ošetření spár a trhlin živičné vrstvy za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	470,000	-470,000	0,000	124,00	58 280,00	-58 280,00	0,00
8	Trubní vedení						55 700,00	-43 575,00	12 125,00
7	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	-3,000	1,000	1 925,00	7 700,00	-5 775,00	1 925,00
8	89923111R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti o obnovou souvrství vozovky	kus	1,000	-1,000	0,000	27 600,00	27 600,00	-27 600,00	0,00
9	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	-3,000	3,000	3 400,00	20 400,00	-10 200,00	10 200,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						50 690,00	-46 967,50	3 722,50
10	91513111R Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá barva	m2	192,000	-192,000	0,000	245,00	47 040,00	-47 040,00	0,00
11	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 460,000	29,000	1 489,000	2,50	3 650,00	72,50	3 722,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						85 000,00	0,00	85 000,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						20 000,00	0,00	20 000,00
12	010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	0,000	1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
VRN3	Zařízení staveniště						65 000,00	0,00	65 000,00
13	030001000 Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	034002000 Zabezpečení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
15	034303000 Dopravní značení na staveništi	...	1,000	0,000	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
DOD	Dodatky						0,00	0,00	0,00
			0,000		0,000		0,00	0,00	0,00
Cena celkem							1 988 253,00 Kč	-4 463,40 Kč	1 983 789,60 Kč