

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) dne 8.8.2023 (dále jen „Smlouva“)

č. j. VS-81313-49/ČJ-2022-801750-VERZAK

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní č. p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
právní forma: organizační složka státu
za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření
č. j. VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1.12.2021 vrchní rada plk. Mgr.
Miroslav Fous, ředitel Věznice Všehrady
IČO: 00212423
DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti
Adresa věznice: Všehrady č. p. 26, 430 01 Chomutov
Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JK stav - realizace staveb s.r.o.,
- se sídlem 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov
- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 24301
- za níž jedná Pavel Falis, jednatel společnosti
- IČO: 27328121
- DIČ: CZ27328121
- bankovní spojení: ČSOB, a.s.
- č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to čl. IV. odst. 1, který nově zní:

„Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání staveniště dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Chomutově, dne: 22.8.2023

Ve Všehrdech, dne: 8.8.2023

Zhotovitel

Objednatel

Pavel Falis
jednatel JK stav – realizace staveb s.r.o.

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Fous
ředitel Věznice Všehrdu