



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

**TEPVOS, spol. s r.o.**

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566  
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem  
IČ: 25945793  
DIČ: CZ25945793  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí  
číslo účtu: 168752599/0300  
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machacný, telefon: 465 519 854, 608 553 300  
e-mail: [machacny@tepvos.cz](mailto:machacny@tepvos.cz)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,  
vložce č. 16762  
(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

**VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí**

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136  
zastoupená Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti  
IČ: 455 37 186  
DIČ: CZ455 37 186  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk  
číslo účtu: 162 414 310 / 0300  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] telefon: [redacted]

e-mail: [vakstav@vakstav.cz](mailto:vakstav@vakstav.cz)

zástupce ve věcech technických: [redacted] telefon: [redacted]  
e-mail: [vakstav@vakstav.cz](mailto:vakstav@vakstav.cz)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,  
vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2218012/2023

### „Obnova vodárenského objektu na st. p. č. 204 u akumulace a vrtu KN-1“

Jehož předmětem díla je stavební a technologická obnova vodárenského /provozního/ objektu, nacházejícího se na stavební parcele č. 204. Obnova objektu se skládá více stavebních a řemeslných činností, které budou prováděny jak uvnitř, tak vně objektu. Obnova se bude týkat i výměny výstroje, technologie pro úpravnu vody.

- 1) Rekonstrukce vodárenského objektu čerpací stanice a úpravny pitné vody bude realizována na pozemku, označením st. p. č. 204 v k. ú. Knapovec.

#### I. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova vodárenského objektu na st. p. č. 204 u akumulace a vrtu KN-1**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy na stavbě, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní, provozní a stavebně technické důvody pro změny rozsahu úpravy a obnovy technologie úpravy vody a rozsahu obnovy elektroinstalace v provozním objektu čerpací stanice, které v prováděcí dokumentaci a v soupisu prací nebyly zohledněny.
- 2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány „Změnovými listy“, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

#### II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2218012/2023 takto:

Článek III. nově zní:

**III.**

**Lhůty plnění**

**Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto**

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 15. 03. 2023
Zahájení stavebních prací:	od 14. 04. 2023
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	<b>do 15. 08. 2023</b>
Lhůta pro předání a převzetí díla:	<b>do 31. 08. 2023</b>
Počátek běhu záruční lhůty:	<b>od 01. 09. 2023</b>

Článek IV. nově zní:

**IV.**

**Cena díla**

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných  
víceprací mění následovně:**

**Dodatek č. 1**

*Méněpráce* 127.634,41,- Kč

-----  
*Cena celkem bez DPH* **1.196.536,63,- Kč**

*Vícepráce* 472.984,41,- Kč

-----  
*Cena celkem bez DPH* **1.541.886,63,- Kč**

**Rekapitulace**

*Smlouva o dílo* **1.196.536,63,- Kč**

*Dodatek č. 1* **345.350,00,- Kč**

-----  
*Cena celkem bez DPH* **1.541.886,63,- Kč**

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.


### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 13. 6. 2023

Za zhotovitele:

.....  


Ing. Michal Mikyska, MBA  
jednatel společnosti

**VAKSTAV**  
spol. s r.o.  
Jablunko n. Orlicí  
-2-

Za objednatele:

.....  


Ing.  
jednatel společnosti

 **TEPVOS, spol. s r.o.**  
Královéhradecká 1566  
562 01 Ústí nad Orlicí  
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793