




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1			
				Datum změny: 18.7.2023			
Název veř. zakázky: LC Hraniční - TZ							
Zhotovitel: TIRAST s.r.o., Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2							
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.							
Dotace (Ano/Ne): Ne		Druh:					
Název akce (majetku): LC Hraniční		Charakter akce: investice		Číslo objektů:			
				Stavební díly:			
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> - Zkrácení propustku DN 800 o 2,5 m v km 0,120 - Oprava stávajících poškozených kamenných čel propustků dozděním kamenným zdívem v mn. 2,5 m³ - Osazení ocelové svodnice na odbočku v km 1,234 včetně pročištění odtokového příkopu v délce 30 m - Změna příčného sklonu vozovky v úsecích z pravostranným příkopem z oboustranného na jednostranný vpravo 							
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - zkrácení propustku – dle vytyčení a usazení bylo odsouhlaseno, že není potřeba propust délky 10 m, ale postačí pouze v délce 7,5 m. - Dozdění poškozeného zdiva čel propustků – od zpracování PD a realizací akce bylo v lokalitě vytěženo velké množství kalamitního dříví a pohybem těžké lesní techniky došlo k výraznému zhoršení stavu čel propustků (uvolněné a vypadané kameny). - Osazení svodnice – z úvozové linky vytéká při deštích velké množství vody a dochází vyplavování materiálu z cesty a naplavování písku z linky - Změna sklonu vozovky byla dohodnuta a odsouhlasena z důvodu, že oboustranný sklon je při šíři cesty 3 m obtížné realizovat pro kryt z penetračního makadamu. 							
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <div style="text-align: center;"><i>SROUHLASÍŤ</i></div>				Datum: 24.7.2023 Podpis: 			
Dopady:		do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano			
		do časového plánu (Ano/Ne):		Ne			
		Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 22 929,70		Bilance: 2 735,86 Kč bez DPH	
				N:			
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 25 665,56			
		N:					
Konečná celková cena akce před změnou				2 841 900,- Kč bez DPH			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				2 844 635,86 Kč bez DPH			
Zdroj financování změny (VZID):		VZ		Druh:			
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum: 26.7.2023			
Zástupce objednatele - jméno:				Datum: 26.7.2023			
Poznámka:							