

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200040
na akci: VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo staveb objednatele: 139180012, 239190006

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna,
530 09 Pardubice

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen jako „zhotovitel“)

2.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200040 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3 Předmět smlouvy, odst. 3.3.

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovení díla dále zahrnuje také:

- hloubkové přespárování kamenné dlažby nad spadištěm pravého jezového pole v rozsahu 50 m².

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 7. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 74 995 000,- Kč,

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 135 231,- Kč,

Celková cena bez DPH činí 75 130 231,- Kč,

Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce:

VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí, č. akce: 139180012

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 68 559 000,- Kč,

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 135 231,- Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí 68 694 231,- Kč.

VD Lysá nad Labem, výroba horního provizorního hrazení jezu; č. akce: 239190006

Celková cena bez DPH činí 6 436 000,- Kč.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

V rámci kontroly stavební části zahrazeného a vyčerpaného pravého jezového pole bylo zjištěno rozsáhlé poškození spárování dlažby nad spadištěm (místně hloubky až 40 cm). Zjištěné poruchy mohou mít významně nepříznivý vliv na stabilitu jezového prahu, proto je nezbytné zajistit jejich opravu. Z tohoto důvodu dojde k hloubkovému přespárování kamenné dlažby nad spadištěm pravého jezového pole v rozsahu 50 m² (viz změnový list č. 1).

V rámci přípravy akce byl proveden potápěčský průzkum, který měl za cíl zhodnotit stav stavební konstrukce jezu, nicméně z důvodu osazení původní tabulové hradicí konstrukce nemohl být potápěčský průzkum proveden pod touto konstrukcí.

3.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200040 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
funkce