



Název projektu : „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2021/70/043, č. Zhotovitele SOD 00200589

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

DIČ: CZ47676639

Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Michalíkem**, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Pavel Vychodil, vedoucí technického odboru

Václav Stejskal, vedoucí odboru dopravní cesta

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

číslo účtu: **2006-6127811/0710**

Adresa datové schránky: **mtsdrnx**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

2. OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČ: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Zastoupená: **Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA**, ředitelem Divize Východ

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize Východ

Jiří Sova, manažer technické přípravy, **Petr Jonáš**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**

číslo účtu: **1014501513/5500**

Adresa datové schránky: **xbicgdt**



Název projektu : „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“

ISPROFOND: 5713750004

Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

(dále rovněž jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se z důvodu neprovedení prací v celém rozsahu dle Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele, a to snížení o -303 786,10 Kč bez DPH (výše DPH -63 795,08 Kč, celkem o -367 581,18 Kč). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 5.2. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

5.2. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

5.2.1. *Cena díla uvedeného v odstavci 5.2. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty*

278 515 358,60 Kč	(PS a SO dle SoD)
580 600,00 Kč	(záruční servis – životní cykly dle SoD)
7 756 238,70 Kč	(změna ceny dle ZL č. 1)
21 319 147,45 Kč	(změna ceny dle ZL č. 2)
16 734 249,31 Kč	(změna ceny dle ZL č. 3)
-303 786,10 Kč	(méněpráce)

324 601 807,96 Kč

5.2.2. *Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku*

68 166 379,67 Kč

5.2.3. *Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

392 768 187,63 Kč

(slovy: tři sta devadesát dva miliony sedm set šedesát osm tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých šedesát tři haléře)

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3 a tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.



Název projektu : „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvaji Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

- 3.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:
Příloha č. 1 - Rekapitulace čerpání stavby

V Olomouci dne

**Ing. Jaroslav
Michalík**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2023.08.23
12:40:26 +02'00'

Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

**Mgr. Petr
Kocourek,
MBA, LL.M.**

Digitálně podepsal Mgr.
Petr Kocourek, MBA,
LL.M.
Datum: 2023.08.23
11:39:03 +02'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Brně dne

**Ing. Jaromír
Pelinka**

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Pelinka
Datum: 2023.08.21
14:14:02 +02'00'

Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel Divize Východ
OHLA ŽS, a.s.
za Zhotovitele

