

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021

číslo jednací: 5667/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623120004

a

Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze dne 5.2.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

a

Další společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614
zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 24, 52 a 64 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
24	2 092 007,25	0	2 092 007,25
52	1 391 178,00	0	1 391 178,00
64	69 546 328,87	69 546 551,95	-223,08
Celkem	73 029 514,12	69 546 551,95	3 482 962,17

1.2. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Určení Správce stavby číslo 1 a 2 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 191 679 156,60 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

Cena Díla dle dodatku č. 6.....**2 734 708 221,78 Kč**
Změna Ceny Díla dle ZL č. 24, 52 a 64**3 482 962,17 Kč**
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH**191 679 156,60 Kč**
Nová Cena Díla bez DPH **2 929 870 340,55Kč**

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby č. 24, 52, 64 a zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 929 870 340,55 Kč.**

slovy: **dvěmiliardydevětsetdvacetdevětmiliónůosmsetšedesátisíctřistačtyřicet korun českých padesátpět haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 8.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 24, 52 a 64 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu
za Objednatele 22.8.2023

V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu
za Zhotovitele 9.8.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

9.8.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

8.8.2023

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

8.8.2023

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 ke Smlouvě

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 8

Stavba: 5623120004 - Adamov - Blansko, BC

Celková cena bez DPH po dod. 8

2 929 870 340,55

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dod. 6 bez DPH	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Valorizace za 2022	Cena po dod. 8 bez DPH
PS 25-28-01	Žst. Adamov, úprava SZZ	6 862 208,38	6 862 208,38				547 992,52	7 410 200,90
PS 27-28-01	Žst. Blansko, úprava SZZ	10 246 433,06	10 246 433,06				1 163 866,46	11 410 299,52
PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	22 805 496,73	25 912 357,21				1 905 055,60	27 817 412,81
PS 26-28-01 C	Žst. Adamov - Žst. Blansko, klimatizace	296 555,51	296 555,51				33 142,80	329 698,31
PS 26-28-01.1	Žst. Adamov - Žst. Blansko, návštěvní krakorec v km 172,138	2 219 644,93	2 219 644,93				239 246,65	2 458 891,58
PS 26-28-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava ETCS, AVV	3 383 481,80	3 383 481,80				143 702,34	3 527 184,14
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	1 006 214,17	1 006 214,17				107 625,10	1 113 839,27
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	9 673 462,69	9 673 462,69				1 072 192,45	10 745 655,14
PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	537 440,82	537 440,82				37 146,13	574 586,95
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	572 128,96	572 128,96				31 694,11	603 823,07
PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	1 301 033,73	1 301 033,73				133 024,58	1 434 058,31
PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	5 807 578,10	5 807 578,10				540 412,38	6 347 990,48
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	4 748 057,11	4 748 057,11				485 463,08	5 233 520,19
PS 26-14-05.1	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení	630 367,51	630 367,51				75 013,73	705 381,24
PS 26-14-05.2	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení, TTS3 6kV a TNS Blansko	295 027,00	295 027,00				35 108,21	330 135,21
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	1 943 582,07	1 943 582,07				170 286,83	2 113 868,90
PS 26-14-07	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DDTS ŽDC	749 621,28	749 621,28				87 713,07	837 334,35
PS 26-05-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT	1 492 628,40	1 492 628,40				172 860,40	1 665 488,80
PS 27-05-01	TNS Blansko, zařízení DŘT a MŘS	6 043 633,20	6 043 633,20				702 762,93	6 746 396,13
PS 90-05-01	ED Brno, úprava a doplnění DŘT	1 527 636,00	1 527 636,00				143 169,71	1 670 805,71
PS 27-09-01	TNS Blansko, R110kV - výměna ochran	3 144 000,00	3 144 000,00				318 444,00	3 462 444,00
PS 27-09-02	TNS Blansko, zařízení FKZ	64 468 041,37	64 468 041,37				7 426 803,48	71 894 844,85
PS 27-09-03	TNS Blansko, rozvodna 25kV - úprava	30 546 600,00	30 546 600,00				3 306 605,40	33 853 205,40
PS 27-09-04	TNS Blansko, vlastní spotřeba	1 646 997,89	1 646 997,89				182 342,11	1 829 340,00
PS 26-08-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS6kV v km 175,720	5 294 783,69	5 294 783,69				546 087,48	5 840 871,17
PS 26-08-02	T.ú. Adamov - Blansko, RS 6kV	2 343 280,17	2 343 280,17				247 768,68	2 591 048,85
PS 26-05-02	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT	1 374 405,60	1 374 405,60				151 656,31	1 526 061,91
PS 50-05-02	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 231 856,00	2 231 856,00				262 452,12	2 494 308,12
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	379 458 901,31	387 150 505,09				34 130 606,67	421 281 111,76
SO 26-17-01.01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek, závěrečné podbití	6 543 858,87	6 543 858,87					6 543 858,87
SO 92-17-01	Výstroj trati	778 691,39	778 691,39				91 811,02	870 502,41
SO 26-15-10	Zast. Adamov zastávka, kabelovod	22 722 645,73	22 722 645,73				2 234 632,33	24 957 278,06
SO 92-33-15.1	TÚ Adamov - Blansko, PhS A1	19 779 621,25	19 779 621,25				1 892 743,42	21 672 364,67
SO 92-33-15.2	TÚ Adamov - Blansko, PhS B1	5 225 237,03	5 225 237,03				339 995,30	5 565 232,33
SO 26-16-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	75 813 287,20	83 352 692,28				4 855 798,78	88 208 491,06
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	5 601 561,95	5 601 561,95	52	1 391 178,00		517 221,69	7 509 961,64
SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	22 721 189,43	24 307 822,60				334 022,15	24 641 844,75
SO 26-19-02	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,229	29 244 469,68	29 366 903,98				2 280 022,50	31 646 926,48
SO 26-19-03	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,372	31 898 410,91	31 898 410,91				1 607 492,99	33 505 903,90

SO 26-19-04	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 172,628	5 038 433,13	5 038 433,13			507 845,04	5 546 278,17
SO 26-19-05	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 172,839	5 195 943,99	5 195 943,99			517 549,72	5 713 493,71
SO 26-19-06	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,079	6 267 970,87	6 267 970,87			607 802,01	6 875 772,88
SO 26-19-07	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,352	10 863 550,15	10 863 550,15			654 828,60	11 518 378,75
SO 26-19-08	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,852	6 373 332,94	6 373 332,94			563 987,71	6 937 320,65
SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	4 997 193,35	4 997 193,35			425 148,05	5 422 341,40
SO 26-19-10	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 175,780	5 754 600,08	5 754 600,08			606 466,82	6 361 066,90
SO 26-19-11	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 175,783	3 460 319,28	3 460 319,28			394 027,54	3 854 346,82
SO 26-19-12	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 175,989	5 599 968,73	5 599 968,73			149 429,07	5 749 397,80
SO 26-19-13	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 176,645	2 527 043,58	2 527 043,58			2 600,24	2 529 643,82
SO 26-19-14	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,170	16 449 641,64	16 449 641,64			1 026 158,20	17 475 799,84
SO 26-19-15	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 177,432	4 398 707,03	4 398 707,03			8 803,75	4 407 510,78
SO 26-19-16	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,699	11 889 607,42	11 889 607,42			450 589,21	12 340 196,63
SO 26-19-17	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,734	14 056 974,05	14 056 974,05			956 909,07	15 013 883,12
SO 26-19-18	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 177,937	5 527 921,43	5 527 921,43			341 129,04	5 869 050,47
SO 26-19-31	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 171,320 do km 171,685	15 097 331,60	15 097 331,60			1 256 707,62	16 354 039,22
SO 26-19-32	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vle	12 808 581,90	18 610 156,37			896 466,61	19 506 622,98
SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	19 799 287,67	21 070 966,46	24	2 092 007,25	1 131 466,58	24 294 440,29
SO 26-19-34	T.ú. Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 v	47 955 366,49	48 751 315,02			2 256 784,68	51 008 099,70
SO 26-19-35	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,390 do km 172,405 vpravo	1 131 501,43	1 131 501,43			105 092,66	1 236 594,09
SO 26-19-36	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837	4 776 270,38	7 237 548,42			434 076,54	7 671 624,96
SO 26-19-37	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,961 do km 173,187	8 907 441,27	8 907 441,27			850 909,69	9 758 350,96
SO 26-19-38	T.ú. Adamov - Blansko, záchytná zeď od km 173,136 do km 173,235	3 904 907,83	3 904 907,83			455 030,48	4 359 938,31
SO 26-19-39	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	30 615 611,38	31 292 437,26			3 231 801,93	34 524 239,19
SO 26-19-40	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 174,771 do km 174,814	205 037,20	205 037,20			22 207,34	227 244,54
SO 26-19-41	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 174,848 do km 175,060	1 782 038,26	1 782 038,26			201 421,63	1 983 459,89
SO 26-19-42	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 176,090 do km 176,180	2 163 794,85	2 163 794,85			245 958,09	2 409 752,94
SO 26-19-43	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 176,688 do km 176,719	775 368,09	775 368,09			86 006,07	861 374,16
SO 26-19-44	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	4 954 723,11	4 954 723,11			307 305,15	5 262 028,26
SO 26-19-45	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	5 047 156,82	4 920 197,83			178 198,38	5 098 396,21
SO 26-19-46	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,284 do km 177,294	1 466 610,18	1 466 610,18			160 928,43	1 627 538,61
SO 26-19-47	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	10 193 432,72	10 983 101,72			817 089,37	11 800 191,09
SO 26-19-48	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	18 470 067,42	18 470 067,42			1 821 006,79	20 291 074,21
SO 26-19-49	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280	11 354 471,61	11 354 471,61			1 154 929,10	12 509 400,71
SO 26-19-61	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,0	37 115 200,31	113 710 803,98			4 035 058,17	117 745 862,15
SO 26-19-62	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,	2 375 133,53	13 666 044,33			241 278,80	13 907 323,13
SO 26-19-63	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,5	15 660 624,43	40 610 884,72			1 715 072,11	42 325 956,83
SO 26-19-64	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,9	13 344 273,23	15 615 555,03			1 434 538,20	17 050 093,23
SO 26-19-65	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,6	8 961 174,70	16 309 710,84			962 322,13	17 272 032,97
SO 26-19-66	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,7	1 476 882,37	10 881 166,20			132 366,36	11 013 532,56
SO 26-19-67	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,9	26 528 131,99	48 936 993,19			2 804 731,61	51 741 724,80
SO 26-10-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	16 478 962,20	16 478 962,20			701 815,47	17 180 777,67
SO 26-10-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Teler	0,00	0,00				0,00
SO 26-10-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích op	218 589,57	218 589,57				218 589,57
SO 26-21-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana STL plynovodu GASNET	2 049 760,00	2 049 760,00				2 049 760,00
SO 26-27-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	2 630 357,37	3 127 184,87			291 270,72	3 418 455,59
SO 26-27-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	2 987 459,92	3 030 015,91			270 302,48	3 300 318,39
SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	70 608 859,16	104 764 981,29			10 037 277,89	114 802 259,18

SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blaněnský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	277 809 394,63	190 174 087,65				17 495 129,09	207 669 216,74
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blaněnský č. 8/2 s e. č. 226	539 763 790,38	474 520 890,75	64	69 546 328,87	69 546 551,95	24 540 676,13	499 061 343,80
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blaněnský č.9 ev. č. 213	111 106 166,22	159 996 135,55				11 521 573,51	171 517 709,06
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blaněnský č. 10 s e. č. 214	62 808 798,60	56 573 852,65				4 078 823,38	60 652 676,03
SO 26-18-01	Stavební úpravy komunikace pod mostem ev. km 171,891	2 258 433,75	2 258 433,75				214 088,60	2 472 522,35
SO 26-18-02	Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229	1 578 586,68	1 578 586,68				143 715,44	1 722 302,12
SO 26-18-03	Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229	97 535,12	97 535,12				10 708,47	108 243,59
SO 26-15-01 A	Zast. Adamov zastávka, technologická budova	1 891 341,29	1 891 341,29				3 041,36	1 894 382,65
SO 26-15-01 B	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - část B elektro	122 531,36	122 531,36				10 857,13	133 388,49
SO 26-15-01 C	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - klimatizace	108 425,69	108 425,69				12 520,15	120 945,84
SO 26-15-02 A	T. ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy	3 389 284,87	3 353 231,17				291 908,82	3 645 139,99
SO 26-15-02 B	T. ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy část B elektro	51 730,01	51 730,01				1 445,77	53 175,78
SO 26-15-02 C	T.ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy - klimatizace	475 212,20	475 212,20				54 748,21	529 960,41
SO 26-15-03 A	T. ú. Adamov - Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy	633 178,01	633 178,01				43 736,32	676 914,33
SO 26-15-03 B	T. ú. Adamov - Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy - část B elektro	105 752,47	105 752,47				6 226,04	111 978,51
SO 26-15-03 C	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS 6kV v km 175,720 - klimatizace	249 300,45	249 300,45				14 608,46	263 908,91
SO 26-15-04	Zast., Adamov zastávka, zastřešení nástupiště	9 159 967,26	9 159 967,26				960 469,79	10 120 437,05
SO 26-15-05	Zast., Adamov zastávka, zastřešení VO	5 978 260,00	5 978 260,00				626 825,96	6 605 085,96
SO 26-15-06	TÚ Adamov - Blansko (celý traťový úsek), IPO	1 509 313,89	1 509 313,89					1 509 313,89
SO 26-15-26	Zast. Adamov zastávka, orientační systém	335 181,77	335 181,77				36 478,21	371 659,98
SO 26-15-07 A	Zast. Adamov zastávka, demolice - část A	2 843 031,88	2 843 031,88				45 595,17	2 888 627,05
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	4 802 805,21	4 802 805,21				515 110,54	5 317 915,75
SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	115 836 700,77	116 284 558,84				9 524 545,23	125 809 104,07
SO 25-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	836 633,38	836 633,38				90 432,78	927 066,16
SO 26-06-01	Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení	5 631 311,39	5 631 311,39				632 625,53	6 263 936,92
SO 26-06-02	T.ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	18 631 717,71	18 631 717,71				448 929,09	19 080 646,80
SO 26-12-01	T.ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV	20 424 698,50	20 424 698,50				2 355 934,97	22 780 633,47
SO 27-06-01	Žst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	2 324 518,23	2 324 518,23				260 351,46	2 584 869,69
SO 27-06-02	TNS Blansko, DOÚO	3 330 448,32	3 330 448,32				366 737,00	3 697 185,32
SO 26-01-02	T.ú. Adamov - Blansko, ukolejnění kovových konstrukcí	7 406 132,00	7 406 132,00				718 351,95	8 124 483,95
SO 26-06-03	Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD	136 893,00	136 893,00				9 107,54	146 000,54
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	7 978 645,95	9 836 555,59				489 174,02	10 325 729,61
SO 92-00-01.01	Kácení lesní zeleně	580 002,50	580 002,50					580 002,50
99	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 330 056,00	1 330 056,00					1 330 056,00
SO 01	Zrušení stávajícího kanalizačního výtlačku DN 400	862 117,44	862 117,44				16 393,44	878 510,88
DSO 02.1	Kanalizační výtlačk DN 400 - úsek 1/3 (podzemní úsek)	25 966 866,92	25 966 866,92				770 328,26	26 737 195,18
DSO 02.2	Kanalizační výtlačk DN 400 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	14 105 590,03	14 105 590,03				1 005 591,95	15 111 181,98
DSO 03.1	Přívodní potrubí DN 300 na MVE - úsek 1/3 (podzemní úsek)	2 648 092,92	2 648 092,92				155 942,88	2 804 035,80
DSO 03.2	Přívodní potrubí DN 300 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	1 537 846,20	1 537 846,20				180 344,80	1 718 191,00
SO 07	Zpevnění stávající cesty podél vodního toku	531 731,94	531 731,94				19 398,49	551 130,43
SO 98-98	Všeobecný objekt	61 575 782,60	61 575 782,60					61 575 782,60
Celkem		2 621 979 495,12	2 734 708 221,78		73 029 514,12	69 546 551,95	191 679 156,60	2 929 870 340,55

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3901607

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6e0a9a89-02cf-4aac-8c0b-17519ce4c669

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2023 13:33:00



b516d457-7b1f-4f3d-825c-a88d534aacf2