

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

1.1

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

Osoby oprávněné jednat ve věci provádění díla:

Ing. Přemysl Noháček, e-mail [REDACTED]

ve věcech obchodních:

Ing. Svatava Koubová, e-mail [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1528/2, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Tomášem Kuncem, ředitelem závodu Emulze Kolín
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Další osoby oprávněné jednat ve věci provádění díla:

Ing. Petr Konečný, hlavní stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních:

Ing. Petr Vobořil, provozně-obchodní náměstek, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „Provedení dvojíých mikrokoberců – I. část“

- 1) Smluvní strany se na základě Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, dohodly na následující změně výše specifikované smlouvy o dílo:

Krycí list nabídky – I. část, který byl součástí předmětné smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1, se nahrazuje Krycím listem nabídky – I. část, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž po podpisu objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6) Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

Přílohy: č. 1 Evidenční list změny stavby č. 1 včetně přílohy a tabulky Změny závazků ze smlouvy
 č. 2 Krycí list nabídky – 1. část

V Hradci Králové dne:
Za objednatele:

V Kolíně dne:
Za zhotovitele:

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

~~Tomáš Kunc~~
~~EUROVIA CS, a.s.~~

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	28.06.2023
Název stavby :	

1.

Provedení dvojitého mikrokoberců - I.část

Název objektu :	
úsek č.2, II/298 Třebechovice pod Orebem	
Objednatel :	
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546	
Zástupce objednatele :	
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988	
Projektant stavby (autorský dozor) :	
není	
Zhotovitel :	
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1528/2, 140 00 Praha 4	

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě žádosti objednatele stavby - Královéhradecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství a majetkového správce, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, dochází ke zkrácení úseku č. 2 II/298 Třebechovice pod Orebem. Staničení v úseku 21,650 - 21,870 bude vynecháno. Uvedený úsek byl zařazen zadavatelem stavby do dotačního titulu "nehodové lokality" z fondu SFDI v červnu 2023.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Zpracování nabídkové ceny po položkách - I. část - změna č. 1
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
23 258 079,37 Kč		456 900,84 Kč		22 801 178,53 Kč	456 900,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby :					

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Petr Koucky	8.8.2023
Majetkový správce :	Správa silnic Královéhradeckého kraje,	Jiří Dvořák	27-07-2023
Zástupce objednatele :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	P. Kohout	8.8.2023
Objednatel :	Královéhradecký kraj, odbor dopravy a sil.hospodářství	Ing. Tomáš Jurček	25.7.2023

Zpracování nabídkové ceny po úsecích - 1. část - změna č.1

Část 1

Poř.č.	okres	silnice	místopis	provozní staničení od	provozní staničení do	výměra (m ²)	délka	Typ opravy	Cena v Kč bez DPH / m ²	cena v Kč bez DPH za jednotlivé akce
1	HJC	284	II/284 Dolní Javoří	27370,000	28399,000					1 259 496,00 Kč
2	HHK	298	II/298 Třebechovice pod Orebem	20741,000	22503,000					2 647 716,00 Kč
3	HHK	327	II/327 Chlumec nad Cidlinou	25009,000	25805,000					1 421 288,40 Kč
4	HJC	501	II/501 Choteč	14079,000	14468,000					476 136,00 Kč
5	HJC	2861	III/2861 Valdice	0,000	380,000					475 564,80 Kč
6	HNA	3038	III/3038 Stolin	1328,000	1750,000					511 632,00 Kč
7	HNA	3044	III/3044 Hořičky - Brzice	1205,000	2126,000					1 071 000,00 Kč
8	HNA	3073	III/3073 Chvalkovice	160,000	740,000					745 416,00 Kč
9	HNA	3073	III/3073 Brzice	2886,000	4110,000					1 594 872,00 Kč
10	HNA	3075	III/3075 Dolany - Chvalkovice	0,000	3493,000					4 128 144,00 Kč
11	HJC	3267	III/3267 Hořice (paprsek)	4162,000	4496,000					708 961,20 Kč
12	HJC	28048	III/28048 Sukorady	4789,000	5499,000					740 499,60 Kč
13	HJC	28440	III/28440 Pecka	7249,000	7627,000					424 116,00 Kč
14	HJC	300	II/300 Hořice - Miletín	4200,000	4640,000					673 200,00 Kč
15	HNA	30412	III/30412 Zblov	781,000	1422,000					849 966,00 Kč
16	HHK	32319	III/32319 Hubenice	1844,000	2280,000					551 452,80 Kč
17	HJC	32754	III/32754 Třetnice	2109,000	2525,000					564 488,40 Kč

Část 1 - cena zakázky celkem v Kč bez DPH 18 843 949,20 Kč

DPH 3 957 229,33 Kč

Část 1 - cena zakázky celkem v Kč s DPH 22 801 178,53 Kč

KRYCÍ LIST NABÍDKY - 1. část

Název zakázky:

„Provedení dvojitého mikrokoberců“

Identifikační údaje:

Zadavatel:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČO:	708 89 546
Zastoupen:	Mgr. Martinem Červíčkem, hejmanem
Zástupce zadavatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Sídlo:	Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
IČO:	275 02 988
Zastoupen:	Milanem Mačkem - předsedou představenstva a Ing. Martinem Machů - místopředsedou představenstva
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo/místo podnikání:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČO:	45274924
Zastoupen:	Tomášem Kuncem, oprávněným dle plné moci
Osoba odpovědná za vedení Díla (stavbyvedoucí):	Ing. Petr Konečný
Tel.:	731 602 300
E-mail:	petr.konecny@vinci-construction.com

Nabídková cena (v Kč)

Cena zakázky celkem bez DPH	DPH (21 %)	Cena zakázky celkem vč. DPH
18 843 949,20 Kč	3 957 229,33 Kč	22 801 178,53 Kč

Doba realizace

Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
10 týdnů	Doba realizace Stavby (=prací) + 3 týdny
Datum zahájení Stavby (=prací)	10.07.2023

Záruční doba

Délka záruční doby na stavební práce v měsících (min. 36 měsíců)	36 měsíců
--	-----------

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele ve věcech nabídky:

Titul, jméno a příjmení	Tomáš Kunc
Datum podpisu	
Podpis oprávněné osoby, příp. otisk razítka	



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Provedení dvojitého mikrokoberců - I. část

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	19 221 553,20 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 377 604,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 377 604,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	377 604,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	377 604 Kč < 140 448 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,96 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	19 221 553,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	19 221 553,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		19 221 553,20 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek		0,00 Kč bez DPH	
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 377 604,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-377 604,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	19 221 553,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	18 843 949,20 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	18 843 949,20 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: