

## Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 15.03.2023 (dále jen Dodatek)

Uzavřený mezi

### 1. Objednatel:

**Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy,  
příspěvková organizace hl. m. Prahy**

Sídlo : Královská obora 233, 170 21 Praha 7  
Tel. : 220 999 001  
Email : [rozehnal@anetarium.cz](mailto:rozehnal@anetarium.cz)  
Zastoupený : Mgr. Jakubem Rozehnalem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních :  
ve věcech technických :

IČO : 00064441  
DIČ : CZ00064441  
Bankovní spojení :

a

### 2. Zhotovitel:

**Gardenline s.r.o.**

Sídlo : Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
Tel. :  
Email : [milos.naprstek@garden-line.eu](mailto:milos.naprstek@garden-line.eu)  
Zastoupený : Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
Vít Koláček, pověřená osoba

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních :  
ve věcech technických :

IČO : 27263827  
DIČ : CZ27263827

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 21435

Bankovní spojení :

**Za účelem narovnání skutečností vyplývajících z nezbytně nutných projekčních úprav předmětu této smlouvy.**

Na základě skutečností vyplývajících ze stavebních omezení daných Vyhláškou č.55/1996 Sb. v platném znění pro důlní díla, byla provedena drobná úprava projektové dokumentace, které odstraňuje povinnost vykonávat předmět díla této smlouvy dle báňských předpisů. V souladu s touto úpravou projektu vznikla i následující úprava podmínek této smlouvy.

čl. III., odst.2.      Původní      Zhotovitel je povinen neprodleně po podpisu smlouvy převzít staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 28 dnů od převzetí staveniště (max. do 30ti dnů).

Nahradit      Zhotovitel je povinen neprodleně po podpisu smlouvy převzít staveniště a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.05.2023.

čl. IV., odst.2.,

Původní

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 209 363,02</b>	<b>253 966,23</b>	<b>1 463 329,25</b>

Nahradit

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 456 159,91</b>	<b>305 793,16</b>	<b>1 761 953,07</b>

Ostatní články zůstávají beze změny.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku je od 21.04.2023

- Příloha:
- 1) Změnový list
  - 2) Upravený projekt Přípojka splaškové kanalizace Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205, 118 00 Praha 1, projektant Ing. Zdeněk Hrách, ČKAIT č. 0001150, z 12/2022

V Praze dne 20.4.2023



