

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 564/OIRM/2022

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 02.05.2022, usn. č. 434/2022,  
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 02.05.2023, usn. č. 396/2023  
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 07.08.2023, usn. č. 666/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupené:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C 21435

### Gardenline s.r.o. (vedoucí společník)

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
27263827  
CZ27263827

a

### Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 14184

### SILNICE NEPOMUK s.r.o. (společník)

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
Josefem Skalou, jednatelem  
26342812  
CZ26342812

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.05.2022 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“. Rozsah díla byl upraven dodatkem č. 1.

V průběhu provádění stavby se vyskytly skutečnosti, které mají za následek další změny v rozsahu prací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) smlouvy o dílo a dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými ve změnovém listě č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 4

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace – Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram“ zpracované projekční kanceláří Atelier Rákos s.r.o. – projekce v oboru zahradní a krajinářská architektura, se sídlem Hlavní třída 279/7, 353 01, Mariánské Lázně, IČO: 06978282 v 11/21, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

#### **Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena celkem                    40 747 297,65 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

### **III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha dodatku: Změnový list č. 4

Příbrami dne:

za objednatele:



město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



Gardenline s.r.o.,  
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

<b>Zákon č. 134/2016 Sb., § 222</b>	
Stavba:	Příbram, park kolem Čekalíkovského rybníka
Objednatel:	město Příbram
Zhotovitel:	Gardentline, s.r.o., SILNICE NEPOMUK, s.r.o.

Cena stavby celkem (bez DPH):	37 385 600,67 Kč
ZL č. 1, 2 a 3 (bez DPH):	2 104 469,44 Kč
ZL č. 4 (bez DPH):	1 267 227,64 Kč
Cena stavby celkem + dodatky	40 747 297,66 Kč

Změny nepatrného rozsahu, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku za předpokladu, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. Rozhodný je součet hodnot změn (absolutní hodnota).	
<b>Odst. 4</b>	
Původní změn dle §222 odst. 4 písm b) ZZVZ z původní ceny	Maximálně limit 15% 6 607 840,09 Kč
	V současnosti 7,24% 2 706 408,76 Kč

**ZL č. 4**

Cena méněpráci Kč bez DPH:	Cena vícepráci Kč bez DPH:
-147 228,86 Kč	1 404 456,50 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH:	
1 257 227,64 Kč	

**ZL č. 1**

Cena méněpráci Kč bez DPH:	Cena vícepráci Kč bez DPH:
-557 115,78 Kč	597 607,61 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH:	
40 491,83 Kč	

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: PRI2

Stavba: Realizace úpravy parku okolo Čekalíkova rybníka - více a méně práce 2

KSO: Příbram

CC-CZ: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

 IČ: 002 43 132  
 DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

 IČ: 263 42 812  
 DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Důbrava

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

1 257 227,64

 DPH základní  
 snížená

 Sazba daně  
 21,00%  
 15,00%

 Základ daně  
 1 257 227,64  
 0,00

 Výše daně  
 264 017,80  
 0,00

Cena s DPH

1 521 245,44

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: PR12

Stavba: Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Místo: Příbram Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram Projektant:  
 Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Důbrava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	absolutní hodnota
<b>Náklady z rozpočtů</b>						
01	Žulová dlažba	214 546,50	259 601,27	214 546,50		214 546,50
02	Obruba ze žulové kostky	-141 765,38	-171 536,11		-141 765,38	141 765,38
03	Mlatové cesty	458 623,27	554 934,16	458 623,27		458 623,27
04	Živičné vrstvy	399 326,28	483 184,80	399 326,28		399 326,28
05	Odvodnění - svodnice	29 088,00	35 196,48	29 088,00		29 088,00
06	Kácení stromů	28 074,57	33 970,23	28 074,57		28 074,57
07	Ornice	104 553,75	126 510,04	104 553,75		104 553,75
08	Dopojení kamenné dlažby	33 194,36	40 165,18	33 194,36		33 194,36
09	Zábradlí	31 977,41	38 692,67	31 977,41		31 977,41
10	Úklid okolí staveniště	36 000,00	43 560,00	36 000,00		36 000,00
11	Dopadové plochy	31 272,36	37 839,56	31 272,36		31 272,36
12	Upomínkové desky	32 336,52	39 127,19		-5 463,48	43 263,48
		<b>1 257 227,64</b>	<b>1 521 245,44</b>	<b>1 404 456,50</b>	<b>-147 228,86</b>	<b>1 551 685,36</b>



<b>AKCE: Park kolem Čekalíkovského rybníka</b>	
Změnový list č. 4	Smlouva o dílo č. 564/OIRM/2022
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o. (Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice) SILNICE NEPOMUK s.r.o. (U Pošty 513, 335 01 Nepomuk)
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Vladimír Horek, Ing. Vladimír Čech
Datum: 27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: požadavek investora	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	
<b>Změna č. 1 - Žulová dlažba</b> Z důvodu nevhodných podélných sklonů postraních parkových cest, bylo nutné provést část cest z žul. dlažby.	
<b>Změna č. 2 - Obruba ze žulové kostky</b> Skutečnost dle geodet. zaměření. Přizpůsobení žul. linky stávajícímu stavu zeleně a spádovým poměrům terénu.	
<b>Změna č. 3 Mlatové cesty</b> Skutečnost dle geodet. zaměření. Přizpůsobení parkových cest stávajícímu stavu zeleně a spádovým poměrům	
<b>Změna č. 4 Živičné vrstvy</b> Skutečnost dle geodet. zaměření. Napojení na stávající objekty.	
<b>Změna č. 5 Odvodnění - svodnice</b> Z důvodu nevhodných podélných sklonů postraních parkových cest, bylo nutné zvýšit četnost odvodnění.	
<b>Změna č. 6 Kácení stromů</b> Z důvodu aktualizace posouzení stavu stávající zeleně.	
<b>Změna č. 7 - Ornice</b> Na základě požadavků na mocnost ornice pro výsadbu zeleně v místech odtěženého horniny vyšší třídy.	
<b>Změna č. 8 - Dopojení kamenné dlažby</b> Dodláždění prostoru mezi cestou a stávajícími propustky náhonu rybníka.	
<b>Změna č. 9 - Zábradlí</b> Na základě prodloužení schodiště z důvodů přizpůsobení stávajícímu terénu.	
<b>Změna č. 10 - Úklid okolo staveniště</b> Požadavek na úklid stávajících objektů okolo stavby.	
<b>Změna č. 11 - Dopadové plochy</b> Na základě přizpůsobení dopadových ploch požadavkům jednotlivých herních prvků.	
<b>Změna č. 12 - Upomínkové destičky</b> Změna technologie osazení z důvodu možné poruchy komunikace a její záruky.	
Počet příloh: 12	
- rozpočet Změna č. 1	
- rozpočet Změna č. 2	
- rozpočet Změna č. 3	
- rozpočet Změna č. 4	
- rozpočet Změna č. 5	
- rozpočet Změna č. 6	
- rozpočet Změna č. 7	
- rozpočet Změna č. 8	
- rozpočet Změna č. 9	
- rozpočet Změna č. 10	
- rozpočet Změna č. 11	
- rozpočet Změna č. 12	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: <b>-147 228,86 Kč</b>	Cena víceprací Kč bez DPH: <b>1 404 456,50 Kč</b>
Výsledná cena změny Kč bez DPH: <b>1 257 227,64 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti	

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlovská Hlavňová MBA  
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Datum: 27.07.2023

Ing. [redacted]  
zástupce ve věcech odborných

Datum: 27.07.2023

Podpis zástupce zhotovitele:



[redacted]  
zástupce společnosti

Datum: 27.07.2023

[redacted]  
Tomáš Dožbada  
stavbyvedoucí

Datum: 27.07.2023

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního



Ing. Václav [redacted]  
technický dozor stavebníka

**Vyjádření autorského dozoru:**

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Tomáš Ráko  
projektant/AD [redacted]



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**01 - Žulová dlažba**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>214 546,50</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 546,50	21,00%	45 054,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>259 601,27</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**01 - Žulová dlažba**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>214 546,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	214 546,50
T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)	62 409,17
T.2. - Technologický celek: založení (m2)	152 137,33

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**01 - Žulová dlažba**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**214 546,50**

D HSV Práce a dodávky HSV

**214 546,50**

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

**62 409,17**

3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	33,878	133,08	4 508,48	Cena dle SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	--------------

vv 70,58\*0,48

33,878

vv Součet

33,878

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	33,878	148,26	5 022,75	Cena dle SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	--------------

vv 70,58\*0,48

33,878

vv Součet

33,878

5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	169,390	136,59	23 136,98	Cena dle SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--------------

vv 70,58\*0,48

33,878

vv 33,878\*4 "Přepočtené koeficientem množství"

135,512

vv Součet

169,390

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,878	317,53	10 757,28	Cena dle SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv 70,58\*0,48

33,878

vv Součet

33,878

7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,205	350,22	18 983,68	Cena dle SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	--------------

vv 70,58\*0,48\*1,6

54,205

vv Součet

54,205

D T.2. Technologický celek: založení (m2)

**152 137,33**

8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	70,580	56,62	3 996,24	Cena dle SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	--------------

vv 70,58

70,580

vv Součet

70,580

11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	70,580	724,96	51 167,68	Cena dle SOD
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv "v dodatku č. 1" -75

-75,000

vv "skutečnost dle zaměření" 145,58

145,580

vv Součet

70,580

12	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	71,992	758,81	54 628,25	Cena dle SOD
----	---	----------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv 70,58\*1,02

71,992

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	20,878	74,71	1 559,80	Cena dle SOD
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	--------------

vv 20,878

20,878

9	K	R5647701113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 330 mm	m2	70,580	577,86	40 785,36	Cena dle SOD
---	---	-------------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv 70,58

70,580

vv Součet

70,580

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**02 - Obruba ze žulové kostky**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-141 765,38</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-141 765,38	21,00%	-29 770,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-171 536,11</b>
-------------------	--------------	--------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**02 - Obruba ze žulové kostky**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-141 765,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-141 765,38**

---

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

**-141 765,38**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**02 - Obruba ze žulové kostky**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-141 765,38**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-141 765,38**

D T.2. Technologický celek: založení (m2)

**-141 765,38**

8	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-133,300	289,52	-38 593,02	Cena dle SOD
	vv		"rozpočet k SOD" -858,3		-858,300			
	vv		"skutečnost dle zaměření" 725		725,000			
	vv		Součet		-133,300			
9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-135,966	758,81	-103 172,36	Cena dle SOD
	vv		-133,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-135,966			
	vv		Součet		-135,966			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**03 - Mlatové cesty**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>458 623,27</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 623,27	21,00%	96 310,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>554 934,16</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**03 - Mlatové cesty**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**458 623,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

**458 623,27**

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

70 808,76

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

387 814,51



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**03 - Mlatové cesty**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**458 623,27**

D HSV Práce a dodávky HSV

**458 623,27**

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

**70 808,76**

3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	67,590	111,14	7 511,95	Cena dle SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	--------------

vv "dle SOD" -889,7\*0,3 -266,910  
 vv "skutečnost dle zaměření" 1115\*0,3 334,500  
 vv Součet 67,590

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,590	317,53	21 461,85	Cena dle SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv "dle SOD" -889,7\*0,3 -266,910  
 vv "skutečnost dle zaměření" 1115\*0,3 334,500  
 vv Součet 67,590

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	67,590	58,60	3 960,77	Cena dle SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	--------------

vv 67,59 67,590

6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	108,144	350,22	37 874,19	Cena dle SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------	--------------

vv 67,59\*1,6 108,144  
 vv Součet 108,144

D T.2. Technologický celek: založení (m2)

**387 814,51**

7	K	R1819141121	Plošná úprava terénu cest a úprava spádů vč. vibračního válcování	m2	225,300	40,86	9 205,76	Cena dle SOD
---	---	-------------	-------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------	--------------

vv "dle SOD" -889,7 -889,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 1115 1 115,000  
 vv Součet 225,300

10	K	R5648711161	Podklad z vibrovaného štěrku 0-32 mm, tl. 200 mm, včetně zhutnění a kropení vodou (včetně materiálu a jeho dovozu)	m2	225,300	356,06	80 220,32	Cena dle SOD
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--------------

vv "dle SOD" -889,7 -889,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 1115 1 115,000  
 vv Součet 225,300

11	K	R5648711162	Zhotovení podkladové dynamické vrstvy, tl. 60 mm	m2	225,300	560,35	126 246,86	Cena dle SOD
----	---	-------------	--------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	--------------

vv 225,3 225,300

12	K	R5648711163	Zhotovení vrchní pochozí vrstvy 0-5 mm, tl. 40 mm	m2	241,071	642,07	154 784,46	Cena dle SOD
----	---	-------------	---------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	--------------

vv 225,3\*1,07 "Přepočtené koeficientem množství" 241,071

13	K	R5648711164	Válcování válcem do 750 kg	m2	1 351,800	12,84	17 357,11	Cena dle SOD
----	---	-------------	----------------------------	----	-----------	-------	-----------	--------------

vv válcování 6x  
 vv 6\*225,3 1 351,800  
 vv Součet 1 351,800

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**04 - Živičné vrstvy**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>399 326,28</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	399 326,28	21,00%		83 858,52
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>483 184,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**04 - Živičné vrstvy**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**399 326,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

**399 326,28**

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

50 024,21

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

349 302,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**04 - Živičné vrstvy**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**399 326,28**

D HSV Práce a dodávky HSV

**399 326,28**

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

**50 024,21**

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	45,240	169,27	7 657,77	Cena dle SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7\*0,48 -319,056  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95\*0,48 364,296  
 vv Součet 45,240

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,240	317,53	14 365,06	Cena dle SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7\*0,48 -319,056  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95\*0,48 364,296  
 vv Součet 45,240

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	45,240	58,60	2 651,06	Cena dle SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7\*0,48 -319,056  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95\*0,48 364,296  
 vv Součet 45,240

6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,24*1,6	350,22	25 350,32	Cena dle SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	--------------

vv 72,384  
 vv Součet 72,384

D T.2. Technologický celek: založení (m2)

**349 302,07**

7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	94,250	28,13	2 651,25	Cena dle SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7 -664,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95 758,950  
 vv Součet 94,250

9	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	94,250	222,97	21 014,92	Cena dle SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7 -664,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95 758,950  
 vv Součet 94,250

8	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	94,250	265,00	24 976,25	Cena dle SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7 -664,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95 758,950  
 vv Součet 94,250

11	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	94,250	524,16	49 402,08	Cena dle SOD
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7 -664,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95 758,950  
 vv Součet 94,250

12	K	573231106	Postřík pryskyřičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	94,250	21,01	1 980,19	Cena dle SOD
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	--------------

vv "dle SOD" -664,7 -664,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95 758,950  
 vv Součet 94,250

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,600	74,71	7 216,99	Cena dle SOD
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	--------------

vv 96,6 96,600

13	K	R5771541411	Asfaltový (pryskyřičný) beton vrstva ohrubná, tl. 50 mm, včetně pokládky	m2	94,250	2 568,28	242 060,39	Cena dle SOD
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	------------	--------------

vv "dle SOD" -664,7 -664,700  
 vv "skutečnost dle zaměření" 758,95 758,950  
 vv Součet 94,250

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**05 - Odvodnění - svodnice**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 088,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	29 088,00	21,00%	6 108,48	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>35 196,48</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**05 - Odvodnění - svodnice**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>29 088,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	29 088,00
5 - Komunikace pozemní	29 088,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**05 - Odvodnění - svodnice**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29 088,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

29 088,00

D 5 Komunikace pozemní

29 088,00

1000	K	597361121	Svodnice vody - materiál a typ dle specifikace	m	14,400	2 020,00	29 088,00	CS ÚRS 2022 02
			"v dodatku č. 1" -7*1,8		-12,600			
			"v dodatku č. 1" 15*1,8		27,000			
			Součet		14,400			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**06 - Kácení stromů**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 074,57</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 074,57	21,00%	5 895,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>33 970,23</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**06 - Kácení stromů**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>28 074,57</b>
HSV - Pěstební opatření	28 074,57
01.1. - Kácení stromu	15 829,00
01.2. - Odstranění pařezu odfrézováním	12 245,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**06 - Kácení stromů**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**28 074,57**

D HSV Pěstební opatření

**28 074,57**

D 01.1.

Kácení stromu

15 829,00

7	K	112151022	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	15 829,00	15 829,00	Cena dle SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--------------

vv

1

1,000

vv

Součet

1,000

D 01.2.

Odstranění pařezů odfrézováním

12 245,57

14	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	2,261	3 534,00	7 990,37	Cena dle SOD
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	--------------

vv

0,6\*0,6\*3,14\*2

2,261

vv

Součet

2,261

26	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,261	1 882,00	4 255,20	Cena dle SOD
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	--------------

vv

3,14\*0,6\*0,6\*2

2,261

vv

Součet

2,261

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**07 - Ornice**

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>104 553,75</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	104 553,75	21,00%	21 956,29	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>126 510,04</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**07 - Ornice**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**104 553,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

104 553,75

1 - Zemní práce

104 553,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**07 - Ornice**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**104 553,75**

D HSV Práce a dodávky HSV

104 553,75

D 1 Zemní práce

104 553,75

7	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	375,000	90,01	33 753,75	Cena dle SOD
		vv	375		375,000			
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	120,000	590,00	70 800,00	Cena dle SOD
		vv	375*0,2*1,6		120,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**08 - Dopojení kamenné dlažby**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>33 194,36</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	33 194,36	21,00%	6 970,82	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>40 165,18</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**08 - Dopojení kamenné dlažby**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**33 194,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**33 194,36**

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

9 726,67

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

23 467,69

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**08 - Dopojení kamenné dlažby**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**33 194,36**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**33 194,36**

D T.1.

Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

**9 726,67**

3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	5,280	133,08	702,66	Cena dle SOD
	vv		11*0,48		5,280			
	vv		Součet		5,280			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,280	148,26	782,81	Cena dle SOD
	vv		11*0,48		5,280			
	vv		Součet		5,280			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	26,400	136,59	3 605,98	Cena dle SOD
	vv		11*0,48		5,280			
	vv		5,28*4 "Přepočtené koeficientem množství"		21,120			
	vv		Součet		26,400			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,280	317,53	1 676,56	Cena dle SOD
	vv		5,28		5,280			
	vv		Součet		5,280			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,448	350,22	2 958,66	Cena dle SOD
	vv		5,28*1,6		8,448			
	vv		Součet		8,448			
	D	T.2.	Technologický celek: založení (m2)				<b>23 467,69</b>	
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	11,000	56,62	622,82	Cena dle SOD
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	11,000	724,96	7 974,56	Cena dle SOD
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	11,220	758,81	8 513,85	Cena dle SOD
	vv		11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		11,220			
	vv		Součet		11,220			
9	K	R5647701113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 330 mm	m2	11,000	577,86	6 356,46	Cena dle SOD
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**09 - Zábradlí**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>31 977,41</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 977,41	21,00%	6 715,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>38 692,67</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**09 - Zábradlí**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>31 977,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	31 977,41
T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení	31 977,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**09 - Zábradlí**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**31 977,41**

D HSV Práce a dodávky HSV

**31 977,41**

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

**31 977,41**

24	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	3,200	1 996,25	6 388,00	Cena dle SOD
	vv		"dle dodatku" -7			-7,000		
	vv		"skutečnost" 10,2			10,200		
	vv		Součet			3,200		
25	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek	m	3,200	7 996,69	25 589,41	Cena dle SOD
	vv		3,2			3,200		
	vv		Součet			3,200		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**10 - Úklid okolí staveniště**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>36 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	36 000,00	21,00%	7 560,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>43 560,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**10 - Úklid okolí staveniště**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>36 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**10 - Úklid okolí staveniště**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**36 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

36 000,00

1	K	039002000	úklid okolí staveniště	soub	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**11 - Dopadové plochy**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>31 272,36</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 272,36	21,00%	6 567,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>37 839,56</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**11 - Dopadové plochy**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>31 272,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	31 272,36
1 - Zemní práce	2 070,00
5 - Komunikace pozemní	29 202,36



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

## 11 - Dopadové plochy

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**31 272,36**

D HSV Práce a dodávky HSV

31 272,36

D 1 Zemní práce

2 070,00

1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně - úpravy terénu okolo dopadové plochy	m2	10,000	207,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

vv 10 10,000

D 5 Komunikace pozemní

29 202,36

3	K	589211000R	Zatrávňovací deska pro dopadovou plochu DP-DG-001 Grass (100x100x2 cm)	m2	33,000	759,92	25 077,36	R-položka
---	---	------------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----------

vv 33 33,000

2	K	589211001R	Pokládka zatrávňovacích desek pro dopadovou plochu	m2	33,000	125,00	4 125,00	R-položka
---	---	------------	----------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----------

vv 33 33,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**12 - Upomínkové desky**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**32 336,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 336,52	21,00%	6 790,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**39 127,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**12 - Upomínkové desky**

Místo:

Příbram

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**32 336,52**

HSV - Mobiliář a vybavenost

**32 336,52**

I.03.2. - Upomínkové destičky

**32 336,52**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce 2

Objekt:

**12 - Upomínkové desky**

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**32 336,52**

D HSV Mobiliář a vybavenost

**32 336,52**

D 1.03.2. Upomínkové destičky

**32 336,52**

144	K	R93600112	Osazení upomínkové destičky	kus	-12,000	455,29	-5 463,48	R-položka
	W		-12		-12,000			
	W		Součet		-12,000			
100	K	R93600112R	Osazení upomínkové destičky - jiné místo osazení a jiná technologie osazení	kus	12,000	3 150,00	37 800,00	R-položka
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			