



Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 18.04.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/MaI/000159/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Šroubovice, **Veřejné osvětlení II.etapa**“ (dále jen „SoD“).

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém stavebním rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o osazení 2 zásuvkových skříní a výměna navržené do kabelových komor s litinovým víkem včetně napojení kabelem na nově budovaný rozvod osvětlení v délce 14m.

Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II. odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD celkem bez DPH:	3 080 809,76 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	135 021,28 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 565,76 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 213 268,28 Kč
DPH 21%	674 786,34 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH	3 888 054,62 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku.

Zhotovitel je plátcem DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 7.8.2023 usnesením č. 14/8.14.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 21.8.2023
Za objednatele:

V Frýdlantu nad Ostravicí dne: 16. 8. 2023
Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
Starostka města

Jiří Valášek
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací