



DODATEK č.1

Smlouvy o dílo č. RISM/DILO–2023/0005

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Obnova vstupního vestibulu budovy Gymnázia čp. 304 ve
Dvoře Králové n. L.“**

č. RISM/DILO-2023/0005 – D1

Níže uvedené strany,

město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00277819
datová schránka: mu5b26c
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města
(dále jen „odběratel“)

a

protistrana

Řemeslné stavby, s.r.o.

se sídlem: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
IČO: 06934595
DIČ: CZ: 06934595
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
datová schránka: kx942t6
zastoupená: Jiřím Vomelou, jednatelem společnosti
(dále jen „dodavatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy o dílo na stavební práce(dále jen „dodatek smlouvy“).



Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu změny technologie odstranění vlhkosti ve zdivu vstupního vestibulu budovy gymnázia. Místo původně použité elektroosmózy je nutné realizovat odvětrání pomocí plastových tvarovek umístěných na vnější stěny uvedeného vestibulu. S tím je spojena nutnost odkrýt stěny sousedních místností (knihovna a chemická laboratoř) pod úroveň podlahy. To přinese větší pracnost, a tím vyšší časovou náročnost celé akce. Z uvedených důvodů je třeba posunout termín dokončení díla.

Změna smlouvy se projevuje v následujícím odstavci takto:

3. termín plnění

realizace akce: od 22.05.2023 do 30.09.2023.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2023/0005 ze dne 26.04.2023, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2022/0006 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/533 /2023 – 24. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08. 2023.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

Za objednatele

Ing. Jan Jarolím
starosta města

Za zhotovitele

Jiří Vomela
jednatel společnosti



**DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM**