

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. d202200374 ze dne 13.9. 2022

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

STAVMAX Group s.r.o.

sídlo: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
adresa pro doručování: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090
zastupuje: [REDACTED] jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.9. 2022 smlouvu o dílo č. d202200374 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Splašková kanalizace a přípojky v ulici Pod Lesem a Ve Stráni.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 20.4. 2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 2, ze dne 20.4. 2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 2, ze dne 20. 4. 2023, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 2 ze dne 20. 4. 2023 tvořící přílohu č. 3 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 2, ze dne 20. 4. 2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*


cena bez DPH: 4 410 056,80 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 926 111,93 Kč
cena s DPH: **5 336 168,73 Kč**

IV. Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 2, ze dne 20. 4. 2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 26. 07. 2023

V Klášterci nad Ohří dne



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



STAVMAX Group s.r.o.
Průmyslová 10, Verněřov
43151 Klášterec nad Ohří
Tel: +420 603 193 235
IČ: 060 800 90
DIČ: CZ 060 800 90

p s r o.

jednatel

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202200374 ze dne 13.9.2022

Změnový list č. 2 ze dne 20.4.2023

Název stavby:	„Splašková kanalizace a přípojky v ulici Pod Lesem a Ve Stráni, Chomutov“
Číslo smluvního vztahu:	d202200374
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. Místo a termíny provádění díla smlouvy o dílo. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> - Předpokládaná třída těžitelnosti dle projektové dokumentace byla specifikována jako třída horniny 3, což předpokládá jemnozrnné zeminy pevné a tvrdé konzistence a měkké a tuhé, např. hlína, spraš jílovitá hlína, písčité jíly, jíly. Písčité a štěrkovité ulehle, nebo se zrny 50 – 100 mm nad 10% objemu, se zrny nad 100 mm do 10 10%, např. hrubý písčité štěrky, hrubý štěrky s kameny. - Veškeré zemní práce měly být prováděny strojně.	
<u>Nové řešení:</u> - Skutečné třída těžitelnosti je ve třídě horniny 5, zeminy písčité a štěrkovité se zrny 100 – 250 mm nad 50%, se zrny nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 – 50 %, popř. spojené jemnozrnným tmelem, hrubý štěrky s kameny a balvany, středně a hrubozrnný štěrky s jílovitým nebo hlinitým tmelem, horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 15 cm. Část prací probíhala mechanickým dolamováním pevné části podloží. - Vzhledem k hustotě inženýrských sítí budou veškeré přípojky na jednotlivé pozemky realizovány ručním nářadím.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace bylo zjištěno že v dané lokalitě se nachází skalní podloží, které nelze odtěžit standardními postupy.	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 140 158,99 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	1 196 009,74
Nová cena díla vč. DPH:	5 336 168,73


Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.4.2023
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis:







o.
něrov
d Ohřf
85

Oprávněný zástupce objednatele:



Datum:



ní
RSKA
R
rov 3



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 19-29 - Splašková kanalizace v ulici Pod Lesem a Ve Stráni

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.05.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů	988 437,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	988 437,80
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	988 437,80	207 571,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 196 009,74
------------	---	-----	--------------

Zpracovatel

PROJEKČNÍ
INŽENÝRSKÁ
FIRMA
s.r.o.
Praha 3

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 19-29 - Splašková kanalizace v ulici Pod Lesem a Ve Stráni

Místo: Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		988 437,80	1 196 009,74
SO01	Kanalizace	988 437,80	1 196 009,74
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		988 437,80	1 196 009,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-29 - Splašková kanalizace v ulici Pod Lesem a Ve Stráni

Objekt:

SO01 - Kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

988 437,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

988 437,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	988 437,80	21,00%	207 571,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 196 009,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19-29 - Splašková kanalizace v ulici Pod Lešem a Ve Stráni

Objekt:

SO01 - Kanalizace

Místo:

Datum: 03.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

988 437,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

988 437,80

D 1

Zemní práce

988 437,80

4	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	228,000	-291,00	-66 348,00
8	K	131451204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	228,000	1 100,00	250 800,00
11	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	160,800	1 460,00	234 768,00
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	683,400	-303,00	-207 070,20
9	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	477,200	1 040,00	496 288,00
10	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	80,000	3 500,00	280 000,00