

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3607/2020/PH

ISPROFOND: 500 372 0030

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **2020/VIT/1311**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.10.2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 23.10.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 508 632 248 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 508 632 248 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **4 867 910,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,59 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 18 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	508 632 248 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	508 632 248 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH	- 4 867 910 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	503 764 338 Kč

2) Článek 18 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 18 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *ve znění dodatku č. 2*
Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *ve znění dodatku č. 1*
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze



22.08.2023 13:56
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitally signed

Date: 2023.08.17
14:41:20 +02'00'

.....
Ing. Petr Vítek
jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 2

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Změny (v Kč bez DPH) dle změnového listu č. 1	Celková cena [Kč] včetně změnového listu č. 1
GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov			508 632 248	508 632 248	-4 867 910	503 764 338
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby						
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení					
PDPs	Projektová dokumentace pro provádění stavby					
Cena díla za autorský dozor						
Cena díla za zhotovení stavby						
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						
PS	100	Ústí nad Labem - Chomutov, přenosový systém pro zab. zařízení				
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
D2.1 Úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov						
PS	101	BTS 731 Trmice-St.5				
PS	102	BTS 732 Chabařovice				
PS	103	BTS 733 Bohosudov				
PS	104	BTS 734 Teplice				
PS	105	BTS 735 Oldřichov u Duchcova				
PS	106	BTS 736 Želénky				
PS	107	BTS 737 Bílina				
PS	108	BTS 738 Liběšice				
PS	109	BTS 739 Želenice				
PS	110	BTS 740 Obrnice				
PS	111	BTS 741 Most				
PS	112	BTS 742 Třebušice				
PS	113	BTS 743 Kyjice				
PS	114	BTS 744 Dolní Rybník				
PS	115	BTS 745 Chomutov				
PS	121	Uvedení do provozu, úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov				
PS	131	Přenosové zařízení, úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov				
D2.2 Úsek Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina						
PS	201	BTS 781 Koštov				
PS	202	BTS 782 Řehlovice				
PS	203	BTS 783 Velvěty				
PS	204	BTS 784 Úpořiny				
PS	205	BTS 785 Lbín				
PS	206	BTS 786 Dolánky				
PS	207	BTS 787 Ohnič				
PS	208	BTS 788 Světec				
PS	211	Uvedení do provozu, úsek Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina				
PS	221	Přenosové zařízení, úsek Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina				
D2.3 Pokrytí odbočných tratí						
Chomutov - Březno u Chomutova						
PS	301	BTS 789 Březno u Chomutova				
PS	302	BTS 790 Tunel Březno				
Řetenice - Úpořiny						
PS	303	BTS 791 Teplice zámecká zahrada				
PS	304	BTS 792 Bystřany				
Oldřichov u Duchcova - Litvínov - Most n.n.						
PS	305	BTS 793 Osek				
PS	306	BTS 794 Lom u Mostu				
PS	307	BTS 795 Litvínov				
PS	308	BTS 796 Most n.n.				
PS	309	BTS 797 Žáluží				
PS	311	Uvedení do provozu v úsecích odbočných tratí				
PS	321	Přenosové zařízení v úsecích odbočných tratí				
D2.6 Centrální a uživatelské části sítě, zapojovače						
PS	601	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R				
PS	602	Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály				
PS	603	Radiovniky v úseku Ústí nad Labem - Chomutov				
PS	611	Zapojovače v úseku Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov				

PS	612	Zapojovače v úseku Ústí nad Labem - Úpořiny - Bilina				
PS	613	Doplnění zapojovačů na odbočných tratích				
PS	614	Doplnění centrálních částí IP zapojovačů				
PS	615	Doplnění přenosového systému pro energetické objekty				
PS	616	Doplnění pokrytí vnitřních prostor staničních objektů				
D2.7 Kabelizace						
PS	701	DOK v úseku Souš - Most n.n. - Louka u Litvínova				
PS	702	DOK v úseku Č. Zlatníky - Obrnice -Most				
PS	703	DOK v úseku Ústí n.L. St.5 - Úpořiny -Světec				
PS	704	Úpravy stávajících DOK v úseku Ústí n. Labem - Chomutov				
E.1.4 Mosty, propustky, zdi						
SO	801	Přechody mostů v úseku Souš - Most n.n. - Louka u Litvínova				
SO	802	Přechody mostů v úseku Č. Zlatníky - Obrnice - Most				
SO	803	Přechody mostů v úseku Ústí n.L. St.5 - Úpořiny - Světec				
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
SO	806	Úprava kabelizace CETIN				
E.2 Pozemní stavební objekty						
SO	804	ŽST Světec, demolice objektu přístavby				
SO	805	Doplnění klimatizací				
E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
SO	811	Úpravy rozvodů NN v objektech ŽST				
SO	812	NN přípojka BTS Záluží				
SO	813	NN přípojka BTS Liběšice				
Všeobecné konstrukce a práce						
SO	98-98	Všeobecný objekt				