

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-6405/2017/Svj**

ISPROFOND / SubISPROFIN: 5423520013 / 5423520013

a

Společníci Společnosti „SEU + SP + H-PROG_Žst. Bohosudov_P“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11.09.2017

SUDOP EU, a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP EU a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 11.09.2017

a

H-PRO GEO s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 06160778, DIČ: CZ06160778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 397802

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, jednatelem společnosti
Miroslavou Bosmanovou, jednatelem společnosti

jako „**Společník 3**“

zastoupen společností SUDOP EU a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 11.09.2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SEU 17-071.640**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

- vzhledem k prodloužení realizace Díla hlavní stavby se prodlužuje etapa *Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby*, a to do 04/2024

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedeným prodloužením realizace Díla hlavní stavby a v souladu s požadavkem zajištění AD po celou dobu výstavby, dochází k navýšení ceny Díla o částku 525 000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se analogicky v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“), dohodly na výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků je cca **1,40%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3, Článku 5 odst. 5.13 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6405/2017/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 17-071.640, uzavřené dne 09.01.2018, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odstavce 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	37 330 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2, bez DPH	525 000,- Kč
Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH:	37 855 000,- Kč

slovy: **třicetsedmmilionůosmsetpadesátpěttisíc korun českých**

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odstavce 5.13 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/10/17/OPD2

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P/05/17/OPD2

c) Zvláštní technické podmínky – 23.06.2017

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:

*Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

*Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za společnost „**SEU + SP + H-PROG_Žst. Bohosudov_P**“, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 11.09.2017

V Praze

V Praze

21.08.2023 08:11

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

2023.08.01 12:15:25 +02:00

.....
Ing. Miroslav Váňa
předseda představenstva
SUDOP EU a.s.

Podpsal

Datum: 2023.08.01 12:17:05 +02:00

.....
Ing. Stanislav Žáček
místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka a	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	████	██████	██████████
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██████	██████	██████████
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██████	██████	██████████
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████████
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████████
Celkem za základní služby:					██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka a	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Zajištění mapových podkladů	km	█	██████	██████████
8	Geodetické práce	km	█	██████	██████████
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	████	██████	██████████
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	████	██████	██████████
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	████	██████	██████████
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	████	██████	██████████
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	████	██████	██████████



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Položky 7 -12, tab. 2. Dodatečné služby, příl. 4 Smlouvy o dílo nebudou oceňovány, pokud má zhotovitel uvedené práce zahrnuté v položkách 1-6 tab. 1 Základní služby.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
16A	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek dle Dodatku č. 2	hod	■	■	■
Celkem za výkon AD:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 06/2020-04/2024, 46 měsíců) v celkovém počtu 2 900 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
37 855 000.- Kč	7 949 550.- Kč	45 804 550.- Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
■	■	■
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
■	■	■



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	[...] ██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
5. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>37 855 000.- Kč</u>	<u>45 804 550.- Kč</u>



PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy, nejdéle však do 31.08.2018	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení a to se zpracovanými podmínkami pro ETCS	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od podpisu Smlouvy, nejdéle však do 30.11.2018	Kompletně projednaný Projekt se zpracovanými připomínkami a stanoviskem projektanta k zpracovaným připomínkám, podání žádosti o stavební povolení, zpracovaná zadávací dokumentace dle zák. č. 134/2016 Sb.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 3 měsíců od podání žádosti o SP	Odevzdání kompletní dokumentace vč. nabytí právní moci stavebního povolení a schválených závěrových tabulek	Předávací protokol
Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby	V průběhu realizace stavby předpokládané období 06/2020 – 04/2024	Autorský dozor po dobu realizace stavby ode dne zahájení stavby do ukončení přejímacího řízení stavby	Výkaz poskytnutých služeb