



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 605/2016/SOD OPLOCENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:
sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
skjbfwd
Ing. arch. Dominik Landkammer
LNConsult s.r.o.
725 026 765
Dominik.landkammer@ricany.cz

ZHOTOVITEL:
sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

APZB trading, s.r.o.
Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00
Denisou Polydorovou
Česká spořitelna, a.s.
2364043369/0800
24196029
CZ24196029
zbv8cus
Jiří Pašek
607065223
apzb@email.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Oplocení fotbalového stadionu Říčany“

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 mění takto: Celková lhůta pro dokončení díla se prodlužuje do 23.5.2017 z důvodu dodacích lhůt na požadovaný typ systémových dílců oplocení. Změna termínu je vzhledem k rozsahu víceprací a z technologického hlediska nezbytná.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:

Stavební objekt	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
SO 01	56 485,48 Kč	-13 749,11 Kč	42 736,37	51 711,01
SO 02	63 260,19 Kč	-24 147,72 Kč	39 112,47	47 326,09
SO 03	51 198,88 Kč	-70 190,30 Kč	-18 991,42	22 979,62
SO 04	43 909,04 Kč	-245 608,65 Kč	-201 696,61	244 052,90
SO 05	8 054,42 Kč	-20 979,00 Kč	-12 924,58	15 638,74
SO 06	231 988,25 Kč	-65 500,00 Kč	166 488,25	201 450,78
SO 07	12 233,00 Kč	-22 519,00 Kč	-10 286	12 446,06
SO 08	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
Ostatní změny	173 911,25 Kč	0,00 Kč	173 911,25	217 692,60
CELKEM	641 040,50 Kč	-462 693,78 Kč	178 346,72	215 799,53

137

4.2. Z důvodů výše uvedených zvolte položku, se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	1 387 850,36 Kč	291 448,57	1 679 298,94
Cena dle SOD ve znění stávajících dodatků	1 387 850,36 Kč	291 448,57	1 679 298,94
Dodatek č. 1	178 346,72 Kč	37 452,81	215 799,53
Celkový výsledná cena díla	1 566 197,08 Kč	328901,39	1 895 098,47

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 11.5.2017 pod č. usnesení 17-22-014.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Říčanech

dne

V

dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

.....
APZB trading s.r.o.