

Dodatek ke smlouvě č. 1

Oprava havarijního stavu části kanalizace v 16. MŠ, Písek

Smluvní strany:

Objednatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,
Šobrova 2070
se sídlem: Šobrova 2070, 397 01 Písek
zastoupený: Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy
IČO: 70943842
DIČ: CZ70943842
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška, kontakt:

a

Zhotovitel: Temstav AB, s. r. o.
se sídlem: Písecká 415 Týn nad Vltavou
zastoupený: Janem Hrdličkou
IČO: 28146956
DIČ: CZ28146956
Bankovní spojení: ČSOB A.S.
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Jan Hrdlička, kontakt:
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): C 21123 u krajského soudu v ČB.

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne: 12. 6. 2023

I. Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla: Oprava havarijního stavu části kanalizace v 16. MŠ, Písek o částku ve výši 5.145,20 Kč bez DPH.

Původní cena díla:	319 765,01
Více práce:	5 145,20
Celková cena díla bez DPH	324 910,21

Původní cena díla se tedy zvyšuje o částku 5.145,20 Kč bez DPH

II. Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Písku

V Týně nad Vltavou

dne:

dne:.....

ZŠ A MŠ Svobodná
Miroslav Machač,
Ředitel školy

Temstav AB, s. r. o.
Jan Hrdlička
Jednatel