

DODATEK Č. 3

6622054946/3

ke smlouvě o dílo č. **6622054946** uzavřené dne 19. 12. 2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 5. 2023 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 27. 7. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Dominikánské nám. 1, sál Rady – akustické závěsy**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/043 dne 9.8.2023 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

AVETON s.r.o.

se sídlem Drahobejlova 1452/54, Libeň, 190 00 Praha 9

zastoupená jednatelem Ing. arch. Vítem Domkářem a Ing. Tomášem Hrádkem

IČO 02436647

DIČ CZ 02436647

podpisem dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. arch. Vít Domkář a Ing. Tomáš Hrádek, jednatele

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219518

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Dosavadní text odstavce 1.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 1.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „**Dominikánské nám. 1, sál Rady – akustické závěsy**“. Zhotovitel se zavazuje provést v budově Dominikánské nám. 1 č. p. 196/č. o. 1 v Brně v sále Rady dodávku a montáž akustických závěsů. Při montáži závěsů (garnyží) bude přítomen NPÚ. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v aktualizovaném položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy. **Práce budou provedeny dle závazného stanoviska OPP MMB, č. j. MMB/0341706/2023.**

Aktualizovaný položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 před jeho podpisem seznámily, a že dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/043 konané dne 9.8.2023

Aktualizovaný položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

V Brně dne 24.8.2023

V Praze dne 21.8.2023

.....
Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
AVETON s.r.o.
Ing. arch. Vít Domkář a Ing. Tomáš Hrádek
jednatelé
zhotovitel