

**DODATEK Č.1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE**  
**Akce „Spojovací, rozšíření vozovky, Praha 9, č. akce 2960147 - PID – vypracování PD a**  
**zajištění IČ“ (dále také „Smlouva“)**

číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/6100/074/1

číslo Smlouvy Zhotovitele: 2559/22

## 1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČO: 250 76 655

DIČ: CZ25076655

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-1792140267/0100

kterou zastupuje: Ing. Miroslav Lán, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále také „**Dodatek**“) ke Smlouvě ze dne **24. 5. 2022, v tomto znění:**

## 2. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

**2.1 Účelem Dodatku** je rozšíření plnění projektových prací na základě požadavku správců sítí v průběhu projednávání projektu s ČD Telematikou (ČDT), se SŽ Telematikou (SŽT) a s OŽP MČ Praha 9 na plnění veřejné zakázky s názvem „**Spojovací, rozšíření vozovky, Praha 9, č. akce 2960147 - PID – vypracování PD a zajištění IČ**“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“).

**2.2 Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy a to změna čl. 2. Smlouvy (ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY), čl. 4 (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA) a čl. 5 (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY).**

**2.3 Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ:**

původní rozsah realizovaného díla je nutno rozšířit na základě požadavku správců sítí v průběhu projednávání projektu s ČD Telematikou (ČDT), se SŽ Telematikou (SŽT) a s OZP MČ Pha 9 a z tohoto důvodu:

a) ze znění čl. 2. Smlouvy (ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY), odst. 2.2, písm. (a) nahrazuje novým zněním takto:

(a) závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí zhotovit pro Objednatele a Objednateli předat **projektovou dokumentaci pro akci „Spojovací, rozšíření vozovky, Praha 9, č. akce 2960147 - PID – vypracování PD a zajištění IČ“**, (dále jen „**Stavba**“), a to v rozsahu dokumentace blíže specifikované v Příloze č.2 Smlouvy – Podrobná specifikace díla **a rozšířené Dodatkem o PD: SO 403 – Přeložka kabelů ČDT, SO 404 – Přeložka kabelů SŽT a Přesazení stávající vzrostlé zeleně**, blíže specifikovanou v Příloze č.1 Dodatku - Podrobná specifikace díla dle Dodatku, která je nedílnou součástí Dodatku a doplňuje Přílohu č.2 Smlouvy.

**2.4 Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku 2 uvedeným se Strany dohodly, že znění čl. 4 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA) a čl. 5 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) se mění takto:**

a) znění čl. 4 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA), odst. 4.3 se nahrazuje novým zněním takto:

4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: **do 4 týdnů od obdržení stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci, takto se upravuje Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram.**

b) znění čl. 5 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst.5.1 se nahrazuje novým zněním takto:

5.1 **Cena Díla a odměna za inženýrskou činnost je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a zvyšuje se o zhotovení navíc oproti Položkovému rozpočtu PD SO 403 – Přeložka kabelů ČDT a PD SO 404 – Přeložka kabelů SŽT, na základě Rozboru ceny, který je Přílohou č. 2 Dodatku a jeho nedílnou součástí .**

Původní Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	1 423 384,00 Kč
Cena dle Dodatku bez DPH:	53 200,00 Kč
<b>Cena Díla celkem včetně Dodatku, bez DPH</b>	<b>1 476 584,00 Kč</b>

### **3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

**3.1** Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

**3.2** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**3.3** Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**3.4** Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

- 3.5** Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
- 3.6** Strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že je jim znám jeho obsah včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí a považují jej za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy
- 3.7** Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla dle Dodatku
  - b) Příloha č. 2 – Rozbor ceny
  - c) Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram

V Praze dne 23.8.2023

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Grebner projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

-----  
Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

-----  
Ing. Miroslav Lán  
jednatel společnosti