



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001035
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1
číslo smlouvy objednatele: 8500007530
číslo smlouvy zhotovitele: Z-231038

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupen/á: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.02.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina**.

(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 181 a SO 201 díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 798 318,57 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 84 552,65 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 11 466 666,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 713 765,92 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 13 180 431,91 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č.1 (vč. rozpočtu ke ZL)

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 17.8.2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina			
Objekt:	SO 181, SO 201			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
TDS:	Jan Holub			
Projektant:	[REDACTED] (Pontex s.r.o.)			
Popis změny:				
SO 181	- V rámci kontroly objízdnych tras po provedené opravě objektu mostu byl zjištěn větší rozsah nutných oprav na těchto trasách, než bylo původně uvažováno (§4)			
SO 201	- Při provedení přepojení ÚV překopem byl narušen povrch komunikace, bylo dohodnuto rozšíření opravy. (§4)			
SO 201	- Po provedení zemních prací objektu SO 201 bylo nalezeno funkční vyústění ÚV v místě mostního objektu, kanalizační potrubí DN 400, potrubí bylo nutno přeložit mimo objekt mostu, přeloženo bylo za nově vybudovanou opěrnou zeď (§6)			
SO 201	- Z důvodu výskytu nevhodného materiálu v úrovni základové spáry, bylo na základě posouzení geotechnika a AD provedeno prohloubení na únosné podloží a tím došlo k navýšení materiálu podkladního betonu. (§6)			
SO 201	- Zemní a výkopové práce po demolici mostu a odtěžení nevhodného materiálu v místě prováděné stavby, došlo k navýšení objemu zemních prací a zvýšení objemu zásypů vhodným materiálem. Bylo doloženo geodetickým zaměřením a vážními listky ze skládky(setina vážních listků) (§6)			
SO 201	- S ohledem na nevhodný materiál podloží , bylo přistoupeno k záměně původně navržené ŠD za mezerovitý beton v přechodové oblasti (§6)			
SO 201	- V rámci zpracování RDS bylo doplněno kotvení říms (16ks) (§6)			
SO 201	- V rámci terénních úprav napojení území pod mostem na stávající koryto potoka byla rozšířena plocha dláždění (§6)			
SO 201	- Z důvodu šířkového uspořádání stávajícího propustku a zjištěného využívání sjezdu zemědělskou technikou, bylo z důvodu bezpečnosti silničního provozu přistoupeno k rozšíření propustku DN 500 o 2,5m. (§6)			
SO 201	Z důvodu zachování nivelety stávající komunikace a příkopu a dosažení požadujícího krytí a konstrukčních vrstev nad propustkem, byl navržený ŽB propustek nahrazen plastovou troubou stejného profilu. (§6)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle odst. § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.X bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 713 765,91 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	359 890,84 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	2 073 656,75 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	11 466 666,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	11 466 666,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH	13 180 431,91 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH	15 948 322,61 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-84 552,65 Kč	1 713 765,92 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 798 318,57 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.		[REDACTED]	
	TDS: Jan Holub		[REDACTED]	
	Projektant: Pontex s.r.o.		[REDACTED]	
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.		[REDACTED]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Lišina

Objekt SO 181

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt SO 181										
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt SO 181										
2	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	2 940,00000	3 557,40	617,400	824,76	2 424 794,40	2 934 001,22	509 206,82
10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	603,337	707,029	103,692	10,58	6 383,31	7 480,37	1 097,06
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										510 303,89
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										510 303,89

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce mostu ev.č. Lišina					Objekt SO 201						
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
objekt SO 201											
28	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,300	33,150	-33,150	202,94	13 454,92	6 727,46	-6 727,46	
29	58331200	šterkopisek netříděný	t	132,600	66,300	-66,300	313,20	41 530,32	20 765,16	-20 765,16	
31	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	77,760	62,460	-15,300	311,79	24 244,79	19 474,40	-4 770,39	
32	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	155,520	124,920	-30,600	313,20	48 708,86	39 124,94	-9 583,92	
127	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	12,500	0,000	-12,500	1 887,52	23 594,00	0,00	-23 594,00	
128	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	12,625	0,000	-12,625	1 513,80	19 111,73	0,00	-19 111,73	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-84 552,65	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
objekt SO 201											
11	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	246,807	690,16	443,350	177,04	43 694,71	122 185,40	78 490,68	
17	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	601,300	736,300	135,000	160,95	96 779,24	118 507,49	21 728,25	
22	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	405,000	547,200	142,200	220,28	89 213,40	120 537,22	31 323,82	
23	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 050,000	5 472,000	1 422,000	16,88	68 364,00	92 367,36	24 003,36	
24	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	299,800	442,000	142,200	30,77	9 224,85	13 600,34	4 375,49	
26	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	810,000	1 094,400	284,400	177,48	143 758,80	194 234,11	50 475,31	
30	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	299,800	301,240	1,440	202,94	60 841,41	61 133,65	292,23	
29	58331200	šterkopisek netříděný	t	186,420	195,060	8,640	313,20	58 386,74	61 092,79	2 706,05	
31	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	77,760	89,010	11,250	311,79	24 244,79	27 752,43	3 507,64	
32	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	155,520	362,800	207,280	313,20	48 708,86	113 628,96	64 920,10	
48	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	8,000	24,000	16,000	800,06	6 400,48	19 201,44	12 800,96	
49	31717112R	Dodání kotev říms	kus	8,000	24,000	16,000	783,00	6 264,00	18 792,00	12 528,00	
80	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	141,650	145,400	3,750	605,99	85 838,48	88 110,95	2 272,46	
81	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m3	198,840	218,840	20,000	384,98	76 549,42	84 249,02	7 699,60	
89	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	198,840	218,840	20,000	1 631,53	324 413,43	357 044,03	32 630,60	
90	564861011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	230,800	238,000	7,200	271,33	62 622,96	64 576,54	1 953,58	
91	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	230,800	340,800	110,000	787,18	181 681,14	268 270,94	86 589,80	
92	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	230,800	238,000	7,200	329,79	76 115,53	78 490,02	2 374,49	
93	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	230,800	340,800	110,000	28,19	6 506,25	9 607,15	3 100,90	
94	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	353,100	796,450	443,350	24,01	8 477,93	19 122,76	10 644,83	
95	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	285,500	728,850	443,350	522,06	149 048,13	380 503,43	231 455,30	
114	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	72,000	130,000	58,000	152,69	10 993,68	19 849,70	8 856,02	
115	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	72,000	130,000	58,000	238,23	17 152,56	30 969,90	13 817,34	
116	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	72,000	130,000	58,000	15,66	1 127,52	2 035,80	908,28	

