



MĚSTO PÍSEK

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Filip, Ing. Věra Samková

(dále jen jako „**objednatel**“)

#### **1.2 Zhotovitel:**

##### **Linhart spol. s r.o.**

Sídlo: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupen: Miroslavem Linhartem, jednatelem

IČO: 47052121

DIČ: CZ47052121

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Č. účtu: 1652606504/0600

Zástupce ve věcech technických: xxx, xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14513

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.6.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Basketbalové hřiště v areálu ZŠ J.K. Tyla“ (dále jen „smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr, a to ani položkou, ani výměrou, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 2.6 smlouvy sjednání víceprací/méněprací a dohodnutí jejich ceny.
- 3.2. Vícepráce/méněpráce, na jejichž provedení se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou podrobně specifikovány ve změnovém listě č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 (dále jen „vícepráce/méněpráce“). O provedení víceprací/méněprací se upravuje předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 2 smlouvy.
- 3.3. S ohledem na to, že provedení víceprací/méněprací vyžaduje změnu ceny díla, sjednanou v odst. 4.1 smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení celkové ceny dle dohodnutých víceprací/méněprací, a to následovně:

Celková cena dle smlouvy: 1 149 923,80 Kč bez DPH

Cenový rozdíl víceprací/méněprací dodatku č. 1: 3 224,00 Kč bez DPH

Nová celková cena díla: 1 153 147,80 Kč bez DPH

## 4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 10.08.2023 usnesením č. 486/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

## 5. Přílohy

- 5.1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

### ZHOTOVITEL:

Ve Staré Boleslavi

.....  
Miroslav Linhart

jednatel

### OBJEDNATEL:

V Písku

.....  
JUDr. Ing. Michal Čapek

starosta