

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavebních úprav bytové jednotky  
(dále jen „dodatek“)**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.**

sídlo: Chaberská 1014/57, 18200 Praha 8, Kobylisy  
zastoupený: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.  
IČ: 67985882  
DIČ: CZ67985882  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 131417340/0300

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Karel Dvořák - KODL s.r.o.**

zapsaný v: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
112142  
sídlo: Praha 8, Františka Kadlece 1515/6, PSČ 18000  
zastoupený: Karlem Dvořákem, jednatelem společnosti  
IČ: 27425410  
DIČ: CZ27425410  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 78-1451960267/0100

**(dále jen „dodavatel“)**

**(společně dále také jako „smluvní strany“)**

**uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

**1. PREAMBULE**

- 1.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 27. 4. 2023 smlouvu o dílo s č.j. objednatele ÚFE-203/2023-sekr (dále jen „Smlouva“). Tento dodatek a Smlouva byly uzavřeny na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy bytové jednotky**“ dle § 31 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2.** V průběhu realizace díla došlo k časové prodlevě ze strany objednatele. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o jeden měsíc. Termín dokončení díla se tedy mění dle čl. 2 tohoto dodatku.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

**2.1** Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 4 a čl. VI. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Doba plnění uvedená v čl. III. odst. 4 a čl. VI. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o tuto větu:

*Termín pro dokončení a předání díla objednateli se posouvá o jeden měsíc oproti původnímu termínu stanovenému ve smlouvě (tj. o 1 měsíc od původního data dokončení 31. 7. 2023), tj. do 31. 8. 2023.*

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- a. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- b. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
- c. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- d. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
za objednatele

doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.  
ředitel

Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

.....  
za dodavatele

Karel Dvořák  
jednatel  
Karel Dvořák - KODL s.r.o.