

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/490 - Silnice II/490: Zlín, křižovatka ul. Mostní a ul. Březnická  
 Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet  
 Číslo a název objektu: SO 101.1 - Silnice II/490  
 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Silnice II/490

### Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	113178.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	37,080	38,600	1,520	976,99	36 226,79	37 711,81	1 485,02	4,10
7	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	612,000	675,360	63,360	802,34	491 032,08	541 868,34	50 836,26	10,35
15	572214.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 240,000	13 296,000	1 056,000	23,12	282 988,80	307 403,52	24 414,72	8,63
17	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6 120,000	6 648,000	528,000	613,40	3 754 008,00	4 077 883,20	323 875,20	8,63
18	574C65.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	6 120,000	6 648,000	528,000	638,68	3 908 721,60	4 245 944,64	337 223,04	8,63
21	58252.	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	232,000	241,500	9,500	2 470,83	573 232,56	596 705,45	23 472,89	4,09
32	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	378,113	423,113	45,000	164,58	62 229,84	69 635,94	7 406,10	11,90
34	915221.a	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	173,038	218,038	45,000	384,02	66 450,05	83 730,95	17 280,90	26,01
<b>Nové položky</b>											
40	28661935.	Poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrání, rám samonivelační	KUS	0,000	1,000	1,000	5 695,81	0,00	5 695,81	5 695,81	100,00
46	452112111.	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	KUS	0,000	2,000	2,000	323,17	0,00	646,34	646,34	100,00
44	59224176.	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	KUS	0,000	1,000	1,000	348,42	0,00	348,42	348,42	100,00
45	59224187.	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	0,000	1,000	1,000	381,74	0,00	381,74	381,74	100,00
42	895111R.	Drenážní šachta AXEDO DN 600-dodávka	KUS	0,000	9,000	9,000	8 050,00	0,00	72 450,00	72 450,00	100,00
43	895211141R.	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců - montáž	KUS	0,000	9,000	9,000	12 600,00	0,00	113 400,00	113 400,00	100,00
41	899104112.	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	0,000	1,000	1,000	949,12	0,00	949,12	949,12	100,00
<b>Celkem</b>								<b>9 174 889,72</b>	<b>10 154 755,28</b>	<b>979 865,56</b>	<b>10,68</b>

Za zhotovitele:

Datum: 22.8.2023

Za objednatele:

Datum: 22.8.2023