

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/490 - Silnice II/490: Zlín, křižovatka ul. Mostní a ul. Březnická

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.1 - Silnice II/490

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Silnice II/490

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	612,000	591,840	-20,160	802,34	491 032,08	474 856,91	-16 175,17	-3,29
8	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	81,600	32,000	-49,600	918,16	74 921,86	29 381,12	-45 540,74	-60,78
15	572214.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 240,000	11 904,000	-336,000	23,12	282 988,80	275 220,48	-7 768,32	-2,75
16	572214.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 020,000	586,000	-434,000	23,12	23 582,40	13 548,32	-10 034,08	-42,55
17	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6 120,000	5 952,000	-168,000	613,40	3 754 008,00	3 650 956,80	-103 051,20	-2,75
18	574C65.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	6 120,000	5 952,000	-168,000	638,68	3 908 721,60	3 801 423,36	-107 298,24	-2,75
20	574E78.b	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 020,000	586,000	-434,000	870,16	887 563,20	509 913,76	-377 649,44	-42,55
24	9113A1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000	0,000	-8,000	10 409,69	83 277,52	0,00	-83 277,52	-100,00
25	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,000	0,000	-8,000	1 356,41	10 851,28	0,00	-10 851,28	-100,00
Celkem								9 516 946,74	8 755 300,75	-761 645,99	-8,00

Za zhotovitele:

Datum: 22.8.2023

Za objednavatele:

Datum: 22.8.2023