

ZMĚNOVÝ LIST č. 0053

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava sprchových zástěn na lůžkových pokojích pro pacienty.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D1_01_4e Zdravotně technické instalace - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
-----------	---

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	X
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

S ohledem na dodatečné zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti při užívání hygienických buněk lůžkových pokojů pacienty je navržena změna projektového řešení PVC zástěn sprchových koutů, součástí kterých jsou vstupní otevíravé dveře, komplikující pohyb osob se zdravotním omezením, zejména pohybu. Změna spočívá v nahrazení této zástěny skleněnou zástěnou z bezpečnostního skla bez dveří. Navrhované řešení rozšíří vstup do prostoru vlastní sprchy. Předmětem změny je dále doplnění chybějících sprchových zástěn na lůžkových oddělení 3.NP, které obsahuje projektová dokumentace, ale nejsou obsaženy v oceněném soupisu prací. Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 5 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	27.07.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	053
Profese: ZTI	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
053	ZTI	PŘÍPOČTY		925 722,00
		ODPOČTY		-687 992,35
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				237 729,65

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

237 729,65

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-687 992,35
Přípočet prováděných prací							925 722,00

A06-18-P_E1

164 052,00

D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty

89	M	55495008r	pevná sprchová zástěna 950/1900mm, kalené bezpečnostní sklo, tl. skla 8mm, nerezová lišta na stěně a nerezová rozpěrná tyč, sklo v neprůhledném provedení MAT - z vnější strany leptané - D+M	kus	14,000	11 718,00	164 052,00
89	M	55495008r	pevná sprchová zástěna 950/1900mm, kalené bezpečnostní sklo, tl. skla 8mm, nerezová lišta na stěně a nerezová rozpěrná tyč, sklo opatřené bezpečnostním polepem - 2 přerušované pruhy - D+M	kus	14,000	11 387,00	

vv

A06-18-P_F2

73 677,65

D1_01_4e-D13 - Zdravotně technické instalace

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty

88	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	-65,000	930,93	-60 510,45
89	M	55495008r	dveře sprchové s pantem u zdi a pevnou stěnou 1600(900+700)/1900mm, tl. skla 5mm, šířka vstupu 866m, aluchrom, durlux, vč. nerezové konzoly "L" jako zarážky	kus	-60,000	9 568,58	-574 114,80
90	M	55495009r	dveře sprchové jednokřídlé 1100/1900mm, tl. skla 5mm, šířka vstupu 557m, aluchrom, durlux, vč. nerezové konzoly "L" jako zarážky	kus	-5,000	6 829,92	-34 149,60
			5			5,000	
91	M	55495010r	boční stěna 1000/1900mm, tl. skla 5mm, aluchrom, durlux	kus	-5,000	3 843,50	-19 217,50
			5			5,000	

89	K	55495008r	pevná sprchová zástěna 950/1900mm, kalené bezpečnostní sklo, tl. skla 8mm, nerezová lišta na stěně a nerezová rozpěrná tyč, sklo v neprůhledném provedení MAT - z vnější strany leptané, atypicky zaoblený roh v místě řabionu - D+M	kus	65,000	11 718,00	761 670,00
89	K	55495008r	pevná sprchová zástěna 950/1900mm, kalené bezpečnostní sklo, tl. skla 8mm, nerezová lišta na stěně a nerezová rozpěrná tyč, sklo opatřené bezpečnostním polepem - 2 přerušované pruhy - D+M	kus	65,000	11 387,00	