

DODATEK č. 07716-2023-4502-D-0592/02-UV-023-SU0471-05

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 1. část (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STASPO, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
zastoupen: Svatopluk Madry, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07716-2021-4502-S-0592/02-UV-023-SU0471 ze dne 30. 8. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 5“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 23. 6. 2023, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-10010/2021/4502-55, PID: MFCDXKAHC, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet, vyjma dílčích změn „Narovnání délek stok“ a „Narovnání délek kanalizačních přípojek“ (dále jen „**ZZS č. 5**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4 a ZZS č. 5** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 68 628 713,41Kč (slovy: šedesát-osm-milionů šest-set-dvacet-osm-tisíc-sedm-set-třináct korun českých a čtyřicet-jedna haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **3 432 000,-Kč** (slovy: tři-milióny-čtyři-sta-třicet-dva-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 „K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 07716-2023-4502-D-0592/02-UV-023-SU0471-05. O předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.8.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 24.8.2023
Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Svatopluk Madry
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX