

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 28.4.2023

(dále jen „**dodatek**“)

*uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:*

## I. Smluvní strany

### Objednatel

**Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace,**

Sídlo: Českobratrská 15, 415 01, Teplice

IČ: 61515779

číslo bankovního účtu: 718240257/0100

zastoupená ředitelkou: Mgr. Kateřinou Boudníkovou

technické zastoupení: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné,

a

### Zhotovitel

**Název firmy: ALTRYSS s.r.o.**

Adresa/sídlo firmy: Kostelní 1465, 434 01 Most

tel./mobil: 608555488

e-mail: altryss@altryss.cz

IČ: 63148226

DIČ: CZ63148226

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 15209333/0300

zastoupená: Romanem Čajem, Filipem Nedvědem – jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“),

na straně druhé.

## II. Preambule

2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 28. 4. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „**Sanace podlahy koncertního sálu konzervatoře**“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které mají vliv na cenu díla. Na termín dokončení tyto vícepráce a méněpráce vliv nemají. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením článku V, bod 2 Smlouvy o dílo ze dne 28.4.2023 přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

### III. Vícepráce

- 3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy o dílo rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnových listech č. 1 a č.2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### IV. Méněpráce

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě o dílo, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnových listech č. 1 a č.2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### V. Cena víceprací a méněprací

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých víceprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: **140 768,91 Kč bez DPH, tj. 170 330,38 Kč včetně DPH**
- 5.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: **57 866,66 Kč bez DPH, tj. 70 018,66 Kč včetně DPH**
- 5.3 Rozdíl mezi částkou specifikovanou v bodě 5.1 tohoto dodatku a částkou specifikovanou v bodě 5.2 tohoto dodatku činí částku ve výši **82 902,25 Kč bez DPH, tj. 100 311,72 včetně DPH**, přičemž o tuto částku se **navyšuje** cena za dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2023.

### VI. Cena díla

- 6.1 Dle Článku V bod 2 Smlouvy o dílo se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle SoD	759 267,33 Kč
Cena za vícepráce dle článku V, bod 5.3. bez DPH	82 902,25 Kč
<b>Celková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1</b>	<b>842 169,58 Kč</b>
DPH (21 %) dle SoD	159 446,14 Kč
DPH (21 %) za vícepráce	17 409,47 Kč
<b>Celkem DPH (21 %) dle SoD a Dodatku č.1</b>	<b>176 855,61 Kč</b>
Celková cena včetně DPH dle SoD	918 713,47 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH	100 311,72 Kč
<b>Celková cena včetně DPH dle SoD a Dodatku č.1</b>	<b>1 019 025,19 Kč</b>

## VII.Závěrečná ustanovení

7.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě.

7.2 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

V Teplicích, dne 24.08.2023

V Mostě dne 24.08.2023

Přílohy: Změnový list č.1 a č.2

.....  
**Objednatel**

.....  
**Zhotovitel**

.....  
**Zhotovitel**