

OBJEDNATEL:  
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace  
Českobratrská 15, 415 01 Teplice  
IČO: 61515779

ZHOTOVITEL:  
ALTRYSS s.r.o.  
Kostelní 1465,434 01 MOST  
IČO: 63148226

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**Projekt:** sanace podlahy koncertního sálu  
**popis změnového listu** vícepráce,méněpráce požadavek klienta  
**Název:** Stavební změny  
**ZL č.:** 001  
**Datum vystavení:** 21.08.2023  
**Podklady:** dílčí rozpočet změn

Počet příloh: 1

<b>Popis změny:</b>	klient požaduje provést záměnu - korková podlažka celoplošně lepená, pokládka na volno 3- vrstvé dřevěné podlahy (lepená v perodrážce) nebude provedena. Skladba ude nahrazena penetrací D 501 (celoplošně), lepidlo Bona R 488,3-vrstvá podlaha bude celoplošně podlepena .		
<b>Zdůvodnění změny:</b>	Ztužení kročejové desky, lepší rozměrovou a pevnostní stabilitou nášlapné vrstvy. Dle dodavatele a nezávislém ověření třetí osobou se jeví lepení v perodrážce podlahové lamelové krytiny (dle projektu) jako zastaralý proces pokládky, kdy uvolnění samotného lepidla v perodrážce může znovu způsobit vrzání i při minimálním průhybu. V sále se však přesouvají těžká břemena jako je klavírní křídlo a pod.. Proto by mohlo vlivem lepené drážky a působení "plovoucí podlahy" na navržené kročejové izolaci z korku znovu způsobit vrzání, které je v sále nepřijatelné. Nabízejí se modernější metody perodrážky lamelové krytiny, které se instalují v perodrážce na zámek do kterého se lepidlo už neukládá. Tato krytina může být nalepena přímo k pevnému podkladu plnoplošně. Tímto systémem a vynecháním kročejové izolace (korek 2mm) by došlo k posílení skladby proti nežádoucímu vrzání podlahy v sále. Na přání zadavatele (školy) by mělo být tedy upraveno souvrství. Tj: ( lepidlo + korek 2mm + lamelová podlahová krytina lepená v perodrážce) nahrazeno takto: Penetrace + flexibilní lepidlo (na lamelové dřevěné krytiny)+ lamelová krytina plnoplošně lepená se zámkem - perodrážka). Dodavatel se zavazuje, že použije certifikovaný systém celého souvrství tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita a funkčnost.		
<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	<b>Přípočty:</b>	<b>Odpočty:</b>	<b>Celkem za změnu:</b>
bez DPH	46 737,91 Kč	-23 319,24 Kč	23 418,67 Kč
DPH 21%			4 917,92 Kč
vč. DPH			28 336,59 Kč
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO		
<b>Dopad do standardu (je-li nějaký):</b>	NE		
<b>Dopad do změny PD (je-li nějaký):</b>	ANO		
<b>Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):</b>	NE		
<b>Rizika a důsledky změny:</b>	NE		

Vystavil:

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

(TDI)

Schválil:

(OBJEDNATEL)

Podpis:

Roman Čaj

Datum:

21.08.2023

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum: