

01064/2023

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 657/2023

### Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený [REDACTED]  
Za objednatele je oprávněn jednat [REDACTED]  
ve věcech smluvních [REDACTED]  
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDACTED]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel **JMK SCHUTER Bohemia s.r.o.**  
Zapsaný C335010 u MS v Praze  
Sídlo Augustinova 2062/18, 148 00 Praha - Chodov  
Zastoupený [REDACTED]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat [REDACTED]  
ve věcech smluvních [REDACTED]  
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 09354603  
DIČ CZ09354603  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky dfpeip6  
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu 6076189329/0800  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 657/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín – Městský společenský dům – stavební úpravy pro nové umístění kontejnerů**“ –

**2. výzva** (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla z 31. 8. 2023 na 30. 9. 2023. Důvodem prodloužení doby plnění je předpokládané zpoždění dokončení stavby, vyhotovení a schválení předávacího protokolu.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – květen 2023, do pěti pracovních dnů ode dne předání, nejpozději však do 22. 05. 2023
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.09.2023.“

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne 18. 8. 2023

V Kolíně dne 18. 8. 2023

za objednatele:

za zhotovitele:

