

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 28.4.2017 pod č. smlouvy objednatele 450-2017-520202 a č. stavby/ č. smlouvy zhotovitele: 924117041/24-SOD-2017-041

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **M-SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Mgr. Irena Bubeníková, členka představenstva

k podpisu nabídky oprávněn: Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 28.4.2017 na provedení díla „**Výstavba polní cesty VPC1 Kladruby u Libice**“.

Tímto dodatkem se mění čl. V Doba plnění, odst. 6, body a. a b. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 6 bodů a. a b. čl. V Doba plnění:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 15.5.2017 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: 22.5.2017

Nové znění odst. 6 bodů a. a b. čl. V Doba plnění:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 20.6.2017 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: 27.6.2017

Adekvátně se mění i příloha č. 1 této smlouvy - harmonogram postupu prací.

Odůvodnění: Posun termínů je zapříčiněn prodloužením doby přípravy podkladů a příloh k žádosti o dotaci z PRV.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

V Jihlavě dne 7.6.2017

V Havlíčkově Brodě dne 7.6.2017

.....

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

KPÚ pro Kraj Vysočina

.....

Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

M - SILNICE, a.s.