

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/158/2023

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. **Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

2. **Zhotovitel: Defingo s.r.o.**
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
statutární orgán: Bc. Peter Kašpar, jednatel
ve věcech technických: Bc. Peter Kašpar
IČO: 07420676
DIČ: CZ07420676
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2301497144/2010
Tel.: 775 108 778, email.: info@defingo.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C108087.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „**Oprava sociálního zázemí – MŠ Herčíkova 12 – Rozárka, Brno**“ dle smlouvy o dílo č. SML/158/2023 uzavřené dne 26.6.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které vyplynuly v průběhu provádění díla.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 19 470,39 Kč bez DPH.

3. CENA DÍLA

Ustanovení článku VI, odst. 2 smlouvy o dílo č. SML/158/2023 se mění takto:

Celková cena díla bez DPH: 885 891,61 Kč

(slovy: osm set osmdesát pět tisíc osm set devadesát jedna korun českých šedesát jedna haléřů).

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/158/2023 uzavřené dne 26. 6. 2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 16. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 9.8.2023 usnesením č. 23R16/13.

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet

V Brně dne 21. 08. 2023


V Brně dne 25. 8. 2023

za Objednatele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



Bc. Peter Kašpar
jednatel společnosti Defingo s.r.o

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 222036-46 Oprava sociálního zázemí MŠ Herčíkova 12 - Rozárka, Brno
Objekt: SO01 Oprava sociálního zázemí
Rozpočet: CN01 Oprava WC - změny prováděných prací

Objednatel: UMČ Brno - Královo Pole IČO: 44992785
 Palackého tř. 1365/59 DIČ: CZ44992785
 612 93 Brno - Královo Pole

Zhotovitel: Defingo s.r.o. IČO: 074 20 676
 Lidická 700/19 DIČ: CZ07420676
 602 00 Brno

Vypracoval:
 Rozpis ceny Celkem


HSV			27 728,16
PSV			-47 198,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 470,39


Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-19 470,39 CZK
Základní DPH	21 %		-4 088,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -23 559,17 CZK

v BRNO dne 23.8.2023


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 102,00	-10,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 940,43	-15,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 159,50	-6,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 900,73	-25,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 285,57	-27,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 530,35	-13,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 706,38	-19,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-26 155,86	134,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 455,26	-135,9
781	Obklady keramické	PSV			-47 497,95	243,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 103,20	-26,2
Cena celkem					-19 470,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-06-22203 Oprava sociálního zázemí MŠ Herčíkova 12 - Rozárka, Brno		
O:	SO01	Oprava sociálního zázemí	
R:	CN01	Oprava WC - změny prováděných prací	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	285947111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr trnu od 16 do 20 mm délka trnu od 0 přes 0,4 do 3 m	kus	-10,00000		
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm	m2	9,00000		
3	342948111R09	Ukotvení příček k cihelné konstrukci trnem na chemickou kotvu	m	6,00000		
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						
4	411351802	Bednění prostupů, odstranění	kus	5,00000		
5	411361221	Výztuž stropů z betonářské oceli 10216(E)	t	0,00380		
6	411354031R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 0,25 m	kus	5,00000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
7	601011112	Omítka stropů jádrová ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	1,50000		
8	601012142	Štuk na stropěch ručně tlušťka vrstvy 2 mm	m2	1,50000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
9	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-1,50000		
10	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	29,70000		
11	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,25000		
12	614471715	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	2,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
13	631416213	Mazanina betonová ze suché maltové směsi, tlušťka 12 - 24 cm	m3	0,14400		
14	631317105R09	Řezání spáry pro uložení ocelové výztuže hl. 50 mm, beton prostý	kus	10,00000		
15	632479998R00	Reprofilace vstupního schodu potěr ProFI, adhézní můstek, protiskluzový posyp, tl.do50mm	m2	1,60000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
16	962031123	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	9,00000		
17	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,10800		
18	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	1,50000		
19	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,00000		
20	967043188R00	Odsekání betonových náliček na konstrukci tl. do 5 cm lokálně v ploše	m2	0,45000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,28366		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
22	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,20000		
23	721-07	Oprava prasklin na stávající kanalizaci, provedená odbornou firmou	soubor	1,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
24	771589794	Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí, KERAPOXY	m2	79,02000		
25	771-01	Keramický sokl k dlažbě, stejný motiv, H=100, pod oknem	m	-6,00000		
Díl: 781 Obklady keramické						
26	781497111	Lišta ukončovacích k obkladům profil čtvrtkruhový, pro tlušťku obkladu 8 mm	m	27,45000		

Položkový rozpočet

S:	2023-06-22203 Oprava sociálního zázemí MŠ Herčíkova 12 - Rozárka, Brno	
O:	SO01	Oprava sociálního zázemí
R:	CN01	Oprava WC - změny prováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu 10 mm	m	-63,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,92960		
29	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,92960		
30	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,92960		
31	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,92960		
32	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,92960		
33	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,92960		
34	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	1,92960		