

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-039 ze dne 28. 3. 2023
(SMVS: 107V322004002)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka:

hjaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ALTRON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609

Sídlo: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha
IČO: 649 48 251
DIČ: CZ64948251

Zastoupená:

Ing. Milošem Macúchem, členem správní rady

Bankovní spojení:

Citibank Europe plc, org. složka a Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

2507810108/2600 a 1021105711/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Macúch, člen správní rady,

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka:

fzyerf3

Adresa pro doručování:

Novodvorská 994/138, 142 21 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-039 ze dne 28. 3. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**CRC Hlavenec**“

– **rekonstrukce objektu č. 21**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna – prodloužení termínu pro předání výstupů 1. etapy Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu plnění 1. etapy Díla (zpracování dokumentace pro vydání územní rozhodnutí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí) požádal Zhotovitel o prodloužení lhůty pro předání výstupů 1. etapy Díla o 30 kalendářních dnů, a to z důvodu vyjádření některých Dotčených orgánů a osob, že pro vydání svých stanovisek potřebují více než 60 kalendářních dnů. Objednatel posoudil žádost a vyhodnotil ji jako oprávněnou.

2.2. Dodatek č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 180 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel OŘS
AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš Urbánek
Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Urbánek
Datum: 2023.08.24
12:16:59 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Macúch
Digitálně podepsal Ing.
Miloš Macúch
Datum: 2023.08.23
15:16:27 +02'00'

Ing. Miloš Macúch
člen správní rady
ALTRON, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2023.08.23
08:32:25 +02'00'