

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na opravy chodníků v roce 2017

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement

na straně jedné jako **objednatel**

a

PSK Brno s.r.o.

se sídlem Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

IČ: 60724463

DIČ: CZ60724463

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 16834

zastoupená Ing. Michalem Renátem, jednatelem, tel. 548 210 376

ve věcech technických zastupují: Ing. Antonín Tesař, tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Vendula Robotková, tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2017:

I.

Předmět dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla a souvisejících ustanovení smlouvy o dílo. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný ve smlouvě došlo v důsledku vad projektové dokumentace.

II. Změna ceny díla

Původní cena díla bez DPH:	1 096 422,07 Kč
Cena dodávek, o něž se zvyšuje rozsah díla bez DPH:	24 013,64 Kč
Cena dodávky, o niž se snižuje rozsah díla bez DPH:	1 934,00 Kč
Celková cena díla po započtení změn bez DPH (limit ceny díla):	1 118 501,71 Kč

III. Změna textu smlouvy o dílo

V čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo ze dne 6. 3. 2017 se částka „1 096 422,07 Kč bez DPH“ mění na „1 118 501,71 Kč bez DPH“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V. Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno 37. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 7. 6. 2017.

- Příloha č. 1 – soupis víceprací včetně položkového rozpočtu (Žitná 13)
Příloha č. 2 – soupis víceprací včetně položkového rozpočtu (Bratří Kříčků)
Příloha č. 3 – změnový list ze dne 27. 4. 2017 (Žitná 13)
Příloha č. 4 – změnový list ze dne 26. 5. 2017 (Bratří Kříčků)

V Brně dne: 14.6.2017

V Brně dne: 8.6.2017



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
objednatel

Ing. Michál Renát
jednatel
PSK Brno s.r.o.
zhotovitel

SOUPIS VÍCEPRACÍ 04/2017

Stavba: **LL16/09** **Opravy chodníků**
 Objekt: **06** **Žitná 13**
 Rozpočet: **LL16/09** **Opravy chodníků - Žitná 13**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PSK Brno s.r.o.IČO: **60724463****Kabátníkova 2**DIČ: **CZ60724463****661 10 Brno**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			18 453.44
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			18 453.44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 453.44 CZK
Základní DPH	21 %	3 875.22 CZK

Zaokrouhlení

0.00 CZK**Cena celkem s DPH****22 328.66 CZK**

v

Brně

dne

27.4.2017_____
Za zhotovitele_____
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 083.13	60
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 370.31	40
Cena celkem					18 453.44	100

SOUPIS VÍCEPRACÍ 04/2017

S:	LL16/09	Opravy chodníků
O:	06	Žitná 13
R:	LL16/09	Opravy chodníků - Žitná 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 083.13
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého betonový okapový chodník: (11,1+6,4+7,45+3,8) * 0,6*0,25	m3	4.31250	2 570.00	11 083.13
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 370.31
2	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot (4,3125 * 2,1)	t	9.06000	134.00	1 214.04
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9.06000	174.50	1 580.97
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154.02000	15.00	2 310.30
5	97999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	9.06000	250.00	2 265.00
Celkem						18 453.44

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr

Stavba: **LL16/09** **Opravy chodníků**
 Objekt: **01** **Bratří Kříčků**
 Rozpočet: **LL16/09** **Opravy chodníků- Bratří Kříčků**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PSK Brno s.r.o.** IČO: **60724463**
Kabátníkova 2 DIČ: **CZ60724463**
661 10 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 626.20
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			3 626.20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 626.20 CZK
Základní DPH	21 %	761.50 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH **4 387.70 CZK**

v Brně dne 26.5.2017

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			292.50	8
5	Komunikace	HSV			5 267.70	145
8	Trubní vedení	HSV			-1 934.00	-53
Cena celkem					3 626.20	100

Výkaz výměr

S:	LL16/09	Opravy chodníků
O:	01	Bratří Kříčků
R:	LL16/09	Opravy chodníků- Bratří Kříčků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				292.50
1	113108408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.8 cm	m2	9.00000	32.50	292.50
Díl: 5		Komunikace				5 267.70
12	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm srovnání podloží : 72,82	m2	9.00000 72.82000	34.00	306.00
13	564801112R00	Podklad z drti 4-8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	9.00000	50.40	453.60
14	573111115R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 pod podkladní živici : 72,82	m2	9.00000 72.82000	72.10	648.90
15	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9.00000	13.30	119.70
16	576111111R00	Koberec asfalt.mastix SMA 8 S (AKMJ) do 3 m, 2 cm	m2	9.00000	155.00	1 395.00
17	578112121R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 2 cm	m2	9.00000	260.50	2 344.50
Díl: 8		Trubní vedení				-1 934.00
18	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	-1.00000	1 934.00	-1 934.00
Celkem						3 626.20

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 1

Dílo: „Opravy chodníků v roce 2017“

Datum: 24.4.2017Předkládá: Ing. Jan KLEMENTPopis změn díla předkládaných ke schválení:

Okolo domu Žitná č. o. 13. navazuje na původní betonovou dlažbu vybetonovaný pás, jehož vybourání není uvedeno v položkovém rozpočtu. Bez jeho odstranění není možné výškově správně napojit nově dlážděnou plochu.

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Vada projektové dokumentace.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: 18 453.44 Kč.

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

V rozpočtu (2219-5171) je k dispozici rezerva, ze které je možné zvýšení ceny díla pokrýt. Na termín dokončení díla mít změna nebude.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Požadavek dodavatele je oprávněný, což bylo ověřeno na místě prováděných prací a porovnáním skutečného stavu s položkovým rozpočtem.

Stanovisko místostarosty (starosty):

SOUHLASÍ

22.5.2017

Změnový list č. 2

Dílo: „Opravy chodníků v roce 2017“

Datum: 26. 5. 2017

Předkládá: Ing. Jan KLEMENT

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zvětšení opravované plochy chodníku v ul. Bratří K v ul. Bratří Kříčků v úseku mezi domy č. o. 25 a 23 o 9 m² z důvodu, že výkresové dokumentaci vymezující poškozené plochy neodpovídá plocha uvedená v položkovém rozpočtu. Výšková úprava dešťové kanalizační vpusti naopak provedena nebyla, protože jí nebylo zapotřebí.

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Vada projektové dokumentace.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: 3 626,20 Kč.

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

V rozpočtu (2219-5171) je k dispozici rezerva, ze které je možné zvýšení ceny díla pokrýt. Na termín dokončení díla mít změna nebude.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Požadavek dodavatele je oprávněný, což bylo ověřeno na místě prováděných prací a porovnáním skutečného stavu s výkresovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

Stanovisko místostarosty (starosty):

20. 5. 2017

