

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti koordina- tóra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

„ETCS Přerov – Česká Třebová“

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-2580/2018/PH**
číslo smlouvy koordinátora BOZP: **201810**
ISPROFIN/ISPROFOND: **500 372 0045**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1 Zadavatelem stavby:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

1.2 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

4FIT CONSULTING, s.r.o., Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

(dále jen „koordinátor BOZP“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19. 07. 2018 uzavřely Smlouvu č. **E618-S-2580/2018/PH** na výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „ETCS Přerov – Česká Třebová“ (dále jen „**Smlouva**“).

Cena za prováděné činnosti uvedené ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena prováděných činností	748.800,- Kč bez DPH
dodatek č. 1	224.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. 9., odst. 9.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatků ke smlouvě „**ETCS Přerov – Česká Třebová**“ číslo objednatele: **E618-S-666/2018/PH**.

Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu o celkem 93 hodin.

2. Úprava ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **74 400,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZZV), dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 4** ZZZV je **9,94 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,

- b) hodnota této změny je 74 400,- Kč bez DPH Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 9,94 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 29,91 % a dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ - 9,94 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Dochází ke změně ceny předmětu Smlouvy tak, že dochází k navýšení o 74.400Kč bez DPH**
- Ruší se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zadavatel stavby

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED] (mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)
- ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

3. Ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za činnosti bez dodatku č. 1 činí	748.800Kč
Cena za činnosti obsažené v dodatku č. 1 činí:	224.000Kč
Cena za činnosti obsažené v dodatku č. 2 činí:	74.400Kč
Celková cena bez DPH:	1.047.200Kč
<u>DPH (základní sazba):</u>	<u>204.288Kč</u>
Celková cena včetně DPH	1.267.112Kč

Počet souprav pro každou jednotlivou stavbu:

*Plán BOZP (ke každé stavbě samostatně)6x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená*

*Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení ... 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
(ke každé stavbě samostatně) 1 x digitální forma uzavřená*

4. Ruší se stávající text v odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

b) Ukončení plnění smlouvy je dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (předpoklad 11/2023)

5. Ruší se stávající text v odst. 10.19 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

příloha č. 2 - Plná moc

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-2580/2018/PH**, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 201810, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) - Rozpis nabídkové ceny
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za zadavatele stavby:


V Praze



24.08.2023 13:12

Podepsáno elektronicky

.....




ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

Za koordinátora BOZP:

V Praze



Digitálně podpsal

Datum: 2023.08.22

19:27:42 +02'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal

jednatel společnosti

4FIT CONSULTING, s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

„Koordinátor BOZP v realizaci ETCS Přerov – Česká Třebová“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy Činnost koordinátora BOZP 07/2018 – 06/2020	748.800 Kč	157.248 Kč	906.048 Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 Činnost koordinátora BOZP 07/2020 – 06/2023	224.000Kč	47.040Kč	271.040Kč
Cena prací dle dodatku č. 2 Činnost koordinátora BOZP 07/2023 – 11/2023	74 400Kč	15 624Kč	90 024Kč
Celková cena ve znění dod. č. 2	1 047 200 Kč	204 288 Kč	1 267 112 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby ■■■ Kč/hodina (bez DPH), tj. ■■ hodin

1 – do přípravné/aktualizační fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:

(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v celkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Koordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby ve znění dle dodatku č. 2, tj. do 11/2023.**

Mgr. Svatopluk Michal

jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.22
19:29:06 +02'00'