


## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Skleněný předěl učebny (zedníci)				<b>Číslo změny: 1</b>	
				<b>Datum: 02.08.2023</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Návrh je podložen položkovými rozpočty:					
<b>A. MĚNĚPRÁCE</b>					
1. <b>Odpočet neprováděných prací</b>				<b>- 60.157,33 Kč</b>	
CELKEM				<b>- 60.157,33 Kč</b>	
Počet připojených listů: 5			Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 246.733,33 Kč (bez DPH)</b>			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Zvýšení ceny o	<b>0 Kč (bez DPH)</b>		prodloužení lhůty o	0	
Snížení ceny o	<b>- 60.157,33 Kč (bez DPH)</b>		zkrácení lhůty o	0	
<b>Celková cena po změně</b>	<b>186.576 Kč (bez DPH)</b>		<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
<b>Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 02.08.2023</b>					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Helena Všecková Ph.D.			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Pavel Peleška		
					
			<b>AZP CV s.r.o.</b> Komenského 4434 430 03 Choimutov IČ: 141 36 538 DIČ: CZ14136538		