



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Oprava plavícího hospodářství

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen "smlouva"):

I.

Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/32 000/00116/23/01 DNE: 27. 8. 23 Podpis: [redacted]

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Týká se: **DIAMO**, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

DARKOV na základě Generálního pověření ze dne 10. 1. 2023

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky na: [redacted]

(dále také jako „objednatel“)

Zhotovitel: RK plast, s. r. o.

se sídlem Hlavní 174, 747 64 Horní Lhota

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12139

IČO: 60794534

DIČ: CZ60794534

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

(dále také jako „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 31. 05. 2023 smlouvu o dílo „Oprava plavícího hospodářství“, č. smlouvy objednatele: D700/82000/00116/23/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na vzniklé prodlevy v dodávkách náhradních dílů potřebných k realizaci předmětu díla, nezapříčiněných zhotovitelem, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla (dále jen „**dodatek**“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají následující změnu čl. IV., odst. 2. této smlouvy s názvem Dodací podmínky a záruka za jakost, a to změnou původního termínu dokončení díla do 31. 8. 2023 takto:
 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II. odst. 1. této smlouvy v termínu **od 1. 7. 2023 do 13. 9. 2023.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tento dodatek podepsán smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto dodatku, kdy je tento dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Karviné dne: 24-08-2023

V KARVINĚ dne: 25.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele: