

Časový harmonogram realizace 1. a 2. kroku

	1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den	8. den	9. den	10. den	11. den	12. den	13. den	14. den
Převzetí staveniště														
Demontážní a bourací práce														
Stavební část - základní práce														
ZTI														
Elektroinstalace - hrubé rozvody														
Elektroinstalace - kompletace														
Stavební část - dokončující práce														
Dokumentace skutečného provedení														
Předání díla														

Vypracoval: Ing. Jakub Janovský
08.08.2023