

DODATEK Č. 1 **K SMLOUVĚ O DÍLO**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2021-00344

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

se sídlem:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený:

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

IČ:

00251810

DIČ:

CZ00251810

Bankovní spojení:

ČSOB

Č. účtu:

182050112/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Petr Pacanda

se sídlem:

Blahousty č.ev. 60, 349 01 Erpužice

statutární zástupce:

Patr Pacanda

IČ:

62658603

DIČ:

CZ6504020534

Bankovní spojení:

Moneta

Č. účtu:



Telefonní spojení:

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Petr Pacanda

dále jen „Zhotovitel“.

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 3.2. takto:

Původní znění:

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena celkem bez DPH	2.104.134,00 Kč
DPH	441.868,14 Kč
Cena včetně DPH	2.546.002,14 Kč

Nové znění:

Změnový list č. 1 **80.000 Kč bez DPH**

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH	2.184.134,00 Kč
DPH celkem:	458.668,14 Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	2.652.802,14 Kč

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 23.08.2023 pod č. usnesení 1204/2023 (22/1a).

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strakonících, dne 24.8.2023

Ve Strakonících, dne 24.8.2023



Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta



Petr Pacanda Tel.: 604 796 087

S PEŠÁVNĚM ASPEKTU
TOHOTO DOKUMENTU
SOUHLASÍM



vyhotoveno na základě usnesení
č. 1204/2023 (22/1a)
vypracoval
za věcnou správnost odpovídá
Ing. JANA NAROČKOVÁ
ve Strakonících dne 24.8.2023
Podpis



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



„Výměna oken ZŠ Dukelská č.p. 166, Strakonice, hlavní budova-jihovýchodní strana“

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: ZŠ Dukelská – výměna oken

Datum převzetí: 18. 8. 2023
22. 8. 2023 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úprava okenních špalet

Zdůvodnění změny:

Na návrh zhotovitele byla provedena úprava vnitřní finální omítky v celé šířce špalet s dodáním okenního ukončovacího profilu (APU lišty se sítovinou). Z důvodu estetického byla provedena úprava v celé šíři včetně výmalby a z důvodu namáhání a možnosti vytváření trhlin, byla dodána APU lišta se sítí. Částečně k tomu byla vyspravena i omítka mimo okenní výplně, zejména ve sklepních prostorech.

Požadavek zhotovitele: původní + 95.000,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 80.000,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 80.000,00 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 22. 8. 2023



VRV
datum, podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (1)
370 01 Č. Budějovice

Objednatel: souhlasí / nesehlasí



MĚSTO
strakonice

datum, podpis

Příloha č.1 ke změnóvómu listu č. 1

„Výměna oken ZŠ Dukelská čp. 166, Strakonice, hlavní budova
jihovýchodní strana“

Položkový rozpočet

list 1 z1

Pol.č.	Popis	cene baz DPH
1.	Výplně otvorů (okna)dle specifikace v zadání.	1 527 734,00 Kč
2.	Interiérové parapety DTD bílé včetně plast. bočních krytek.	34 500,00 Kč
3.	Exteriérové hliníkové parapety včetně plast. bočních krytek.	52 000,00 Kč
4.	Vnitřní interiérové žaluzie celostínící.	70 200,00 Kč
5.	Demontáž a likvidace původních dřevěných otvorových výplní .	58 900,00 Kč
6.	Montáž plastových otvorových výplní.	85 400,00 Kč
7.	Montáž pomocí systémových pásek při rekonstrukci (kompripáska zvenku, zevnitř penetrace a parotěsnící fólie s perlínkou).	49 500,00 Kč
8.	Zednické zapravení ostění, zdíci malta, omítka/štuk, oprava vnější fasády-brizolit	153 300,00 Kč
9.	Montáž DTP vnitřních parapetů.	8 200,00 Kč
10.	Montáž hliníkových vnějších parapetů světle zelených.	11 600,00 Kč
11.	Montáž žaluzií včetně mytí oken před jejich montáží.	15 000,00 Kč
12.	Výmalba vnitřní okenní špalety (1x penetrace. 2x malba)	24 800,00 Kč
13.	Odvoz a likvidace sutě , starých oken a stavebního odpadu.	2 000,00 Kč
14.	Průběžný a celkový úklid prostorů montáže a schodiště, mytí oken	10 000,00 Kč
15.	Doprava a příplatek za přesun hmot.	1 000,00 Kč
16.	Oprava vnitřních omítek špalet v celé šíři včetně výmalby + dodání APU lišty se sítí. Částečná oprava omítek mimo okenní otvory, zejména ve sklepních prostorech = VÍCEPRÁCE	80 000,00 Kč
		2 184 134,00 Kč
	21% DPH *	458 668,14 Kč
	Celková částka vč. DPH *	2 642 802,14 Kč

Ve Strakonicih Dne 22. 8. 2023

Za TDS
razítko a podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (1)
370 01 Č. Budějovice

Za Objednatele
razítko a podpis

MĚSTO⁵²
Strakonice