

## Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

dále jen „objednatel“ a

#### obchodní firma VALC, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677  
se sídlem Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
IČO 45537151  
DIČ CZ45537151  
zástupce Ing. Pavel Valc, jednatel

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce,**“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-032131, smlouvou o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).

2. Dodatkem č. 6 smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu díla podle změnových listů č. 16 - 24.

Ve změnovém listu č. 19 došlo k ocenění položky č. 2 – *Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně* a položky č. 14 – *Základové pásy z betonu tř. C 16/20* dle cenové soustavy. Nebylo zohledněno, že položky jsou obsaženy v základní smlouvě v objektech SO 11, resp. SO 01.

Ve změnovém listu č. 22 došlo k ocenění položky č. 3 – *Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3*, položky č. 8 – *Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm* a položky č. 17 – *Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04* dle cenové soustavy. Nebylo zohledněno, že položky jsou obsaženy v základní smlouvě v objektech SO 11, resp. SO 02, resp. v ZL č. 1 v rámci dodatku č. 1.

3. Celková cena díla dle dodatku č. 6 tak neodpovídala skutečnosti a způsobu stanovení výše položkových cen v případě změn rozsahu díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na narovnání výše popsaného stavu způsobem uvedeným v této dohodě.

**II.**  
**Předmět dohody**

1. Smluvní strany níže uvádějí tabulku s přehledem dotčených položkových cen:

Dotčená položka	MJ	Počet	Jednotková cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	Správně stanovená jednotková cena v Kč bez DPH	Celkový rozdíl v Kč bez DPH
ZL 19 – položka č. 2	m3	43,560	761,00	532,70	-9944,75
ZL 19 – položka č. 14	m3	7,560	3 133,00	3 133,20	1,51
ZL 22 – položka č. 3	m3	34,216	271,00	189,70	-2781,76
ZL 22 – položka č. 8	m2	97,760	170,00	148,00	-2150,72
ZL 22 – položka č. 17	t	6,380	1 480,00	210,00	-8102,6
Součet v Kč bez DPH					<b>-22 978,32</b>
Součet v Kč s DPH					<b>-26 425,07</b>

- Zhotovitel se touto dohodou zavazuje uhradit objednateli celkový rozdíl v hodnotě položek ve výši uvedené výše, a to na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že narovnáním dle této dohody jsou vyrovnány všechny závazky vyplývající z dodatku č. 6 smlouvy o dílo smluvními stranám ve vztahu k výši položkových cen.
- Tato dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- Uzavření této dohody o narovnání bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 21. 8. 2023.

Za objednatele v Hradci Králové 24. 8. 2023

Za zhotovitele v Hradci Králové 23. 8. 2023

[anonymizováno]

[anonymizováno]

.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman kraje

.....  
Ing. Pavel Valc  
jednatel