



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001037

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007633

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Reno Šumava stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C19675 vedenou u KS v ČB

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupen/á: Ing. Vladimír Helma – ředitel společnosti

IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zrx3tp2

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Helma, tel. [redacted]

[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 17124 - 1 před obcí Žihobce (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvíhány ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají úpravy založení mostu v souladu s realizační dokumentací stavby a navýšení objemu zemních prací v souvislosti s přípravou plochy pro vrtací soupravu a stavební mechanizaci. Dále zohlednění skutečně provedených výměr dle zaměření skutečného provedení stavby a dodatečného požadavku objednatele na prodloužení úseku úpravy a založení chráničky v římse mostu. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 1) vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 698 428,49 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 401 760,88 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 7 096 000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 296 667,61 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 7 392 667,61 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.6.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Reno Šumava stavby s.r.o.
Ing. Vladimír Helma
ředitel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 26. 7. 2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce		
Objekt:	SO 001 - Snesení stávajícího mostu; SO 201 - Most ev.č. 17124 - 1 před obcí Žihobce		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ 28138236		
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181		
Projektant:	PONTEX spol. s r.o., Bezová 165, 147 14 Praha 4, IČ 40763439		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 001 - Snesení stávajícího mostu			
- pol. č. 2 - snížení výměry položky dle skutečného stavu			
SO 201 - Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce			
- pol. č. 12, 13, 20, 22 - snížení výměr položek dle RDS			
- pol. č. 14 - nerealizovaná položka			
- pol. č. 36, 55, 60 - snížení výměry položky dle skutečného stavu			
Vícepráce:			
SO 001 - Snesení stávajícího mostu			
- pol. č. 1, 11, 12 - navýšení výměr u položek souvisejících se zvětšeným rozsahem zemních prací v souvislosti s přípravou plochy pro vrtací soupravu a stavební mechanizaci			
- pol. č. 6 - navýšení výměry položky dle skutečného stavu			
- pol. č. 10 - navýšení výměry související s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení délky úpravy			
SO 201 - Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce			
- pol. č. 8, 38, 39 - navýšení výměr u položek souvisejících se zvětšeným rozsahem zemních prací v souvislosti s přípravou plochy pro vrtací soupravu a stavební mechanizaci			
- pol. č. 16, - navýšení výměry položky dle RDS			
- pol. č. 30 - navýšení výměry položky dle skutečného stavu			
- pol. č. 62 - nová položka související s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení délky úpravy			
- pol. č. 63 - nová položka související s dodatečným požadavkem objednatele na založení chráničky v římse mostu			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	296 667,61 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	62 300,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	358 967,81 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 096 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 392 667,61 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	8 945 127,81 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-401 760,88 Kč	296 667,61 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	698 428,49 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 001 - Snesení stávajícího mostu										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02_VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	92,490	23,102	-69,388	250,00	23 122,50	5 775,50	-17 347,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-17 347,00
SO 201 - Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
12	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	264,000	204,000	-60,000	2 310,00	609 840,00	471 240,00	-138 600,00
13	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 200MM	M	264,000	204,000	-60,000	2 420,00	638 880,00	493 680,00	-145 200,00
14	26400R	HLUCHÉ VRTÁNÍ A PŘÍPRAVA TERÉNU PRO VRTÁNÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
20	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,163	2,092	-0,071	55 000,00	118 965,00	115 060,00	-3 905,00
22	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	16,209	15,465	-0,744	49 600,00	803 966,40	767 064,00	-36 902,40
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	688,172	536,600	-151,572	25,20	17 341,93	13 522,32	-3 819,61
55	917223b	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	24,336	16,300	-8,036	627,00	15 258,67	10 220,10	-5 038,57
60	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	10,950	9,500	-1,450	654,00	7 161,30	6 213,00	-948,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-384 413,88
Měněpráce celkem Kč:										-401 760,88
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 001 - Snesení stávajícího mostu										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
6	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	23,123	128,600	105,477	2 600,00	60 119,80	334 360,00	274 240,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										274 240,20
SO 001 - Snesení stávajícího mostu										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	197,959	350,903	152,944	150,00	29 693,85	52 635,45	22 941,60
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	13,763	28,800	15,037	2 200,00	30 278,60	63 360,00	33 081,40
11	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	130,681	207,153	76,472	402,00	52 533,76	83 275,51	30 741,74
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	138,971	215,443	76,472	19,40	2 696,04	4 179,59	1 483,56
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										88 248,30
SO 201 - Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,322	86,794	76,472	587,00	6 059,01	50 948,08	44 889,06
16	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,423	4,160	0,737	48 900,00	167 384,70	203 424,00	36 039,30
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,929	5,673	2,744	7 900,00	23 139,10	44 816,70	21 677,60
38	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	344,086	490,000	145,914	448,00	154 150,53	219 520,00	65 369,47
39	574F68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 70MM	M2	299,510	435,000	135,490	625,00	187 193,75	271 875,00	84 681,25
62	388995212	ASFALTOVÝ BETON VRSTVA OBRUSNÁ ACO 11 (ABS) TR. I TL 50 MM Š PŘES 3M Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	M2	0,000	192,514	192,514	415,00	0,00	79 893,31	79 893,31
63	388995212	CHRÁŇAČKA KABELŮ Z TRUB HDPE V ŘÍMSE DN 110	M	0,000	30,000	30,000	113,00	0,00	3 390,00	3 390,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										335 939,99
Vícepráce celkem Kč:										698 428,49
Rozdíl oproti SOD celkem										296 667,61