

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:	Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Adresa:	Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
Jednající:	Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
IČO:	00838225

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Adresa:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO:	26285363
DIČ:	CZ26285363
Jednající:	Bc. Jiří Šetina, DiS.

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany mezi sebou dne 19.1.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. SOD 22-232 (dále i jen „SoD“). V průběhu výstavby byl zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav dlažby na schodišti, kdy v zadávacím řízení požadovaná drobná oprava je stavu dlažby zcela nevyhovující. Po posouzení stavu se smluvní strany dohodly na rozšíření opravy dlažeb na schodišti a tedy na provedení více a méně prací, které mají vliv na cenu díla i termín plnění. Smluvní strany z výše uvedených důvodů uzavírají níže uvedený dodatek č. 1 k SoD.

2.2 Smluvní strany se dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 4.3 SoD znějící:

„Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do 152 kalendářních dnů od předání staveniště.“

tímto zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do **166** kalendářních dnů od předání staveniště.“*

2.3 Smluvní strany konstatují, že mají být provedeny vícepráce vyčíslené ve změnovém listu č. 232-ZR-01 v celkové ceně 104.979,93 Kč a současně nebudou provedeny méněpráce vyčíslené ve změnovém listu č. 232-ZR-01b v celkové ceně 15.125,90 Kč, přičemž rozdíl k doplacení činí 89.854,03 Kč bez DPH (slovy osmdesátdevět tisíc osm set padesát čtyři korun tři haléře české, a proto se dohodly na nahrazení znění čl. V. odst. 5.1 SoD znějící:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:



Cena celkem bez DPH: 13 899 439,00 Kč (částník zadávacího řízení)

Sazba DPH: 21, %

DPH celkem: 2 918 882,00 Kč (do Plní účastník zadávacího řízení)

Cena celkem s DPH: 16 818 321,00 Kč.“

tímto zněním:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:



Cena celkem bez DPH: 13 989 293,00 Kč

Sazba DPH: 21%

DPH celkem: 2 937 751,53 Kč

Cena celkem s DPH: 16 927 044,53 Kč.“

3. Závěrečná ujednání

3.1 V ostatním zůstávají smluvní ujednání beze změny.

3.2 Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou vyhotoveních, po jednu pro každou smluvní stranu.

3.4 Objednatel prohlašuje, že znění tohoto dodatku bylo předem schváleno poskytovatelem dotace.

3.5 Přílohou tohoto dodatku jsou:

☐ změnové listy č. 232-ZR-01 a č. 232-ZR-01b

☐ rekapitulace změnových listů

3.6 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1, který si přečetly, je projevem jejich svobodné a vážné vůle, jeho obsahu rozumí a neuzavírají ho v tísní či za nepříznivých podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Hodoníně dne

Objednatel:

Zhotovitel:


Datum: 2023.08.24
18:55:11 +02'00'

Mgr. Eva Schmidová
ředitelka
Integrovaná střední škola Hodonín, p.o.


Date: 2023-08-24 14:11:20

Jiří Šetina
jednatel
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.