

## Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb - celkový přehled

**Celkem za období 09/2020 - 03/2023**

	<b>Předmět činností dle čl. II, odst. 6 dodatku č. 2:</b>	<b>Cena bez DPH:</b>
g)	Přepracování SP a předmětu žádosti	520 560,00
h)	Mat. modelování - vliv ZO na objem RN Č. Mlýn	286 976,00
i)	Analýza zařazení ZO do projektu	228 608,00
j)	Zpracování změn technického zadání (požadavků Objednatele) v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele Díla RN	402 896,00
k)	Zadání PMaRTC	594 224,00
l)	Dopracování studie klimatických změn na základě aktuálních klimatických dat, vč. Souvisejícího matematického modelování	803 616,00
m)	Analyza nákladů - kanalizace Bosonohy	499 648,00
n)	Aktualizace dokumentace EIA a NATURA 2000; EU taxonomie	488 960,00
o)	Zpracování výsledků schváleného Plánu dílčího povodí Dyje pro období 2022- 2027	619 136,00
p)	Kompletace a předání aktualizované SP (EN+CZ verze)	171 872,00
q)	Fázování projektu - projednání, zpracování	103 584,00
r)	Zpracování aktualizované (žádosti dle Note VI. a VII.)	392 544,00
s)	Metodika CBA/FAE, úpravy fin. Modelu (fázovaný projekt)	498 912,00
t)	Projednání přepracované a doplněné studie proveditelnosti a žádosti s poskytovatelem dotací	100 432,00
	<b>CELKEM</b>	<b>5 711 968,00</b>
<b>Celkem vč. DPH (21%)</b>		<b>6 911 481,28</b>

Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb  
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: **Přepočítání SP a předmětu žádosti**

Služba – funkce	Počet měsíců	Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč
<b>A) Přípravná/ projektová fáze - celkem</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>B) Fáze administrace žádosti o dotaci</b>				
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby		7,00	1050	58 800
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby		0,00	900	0
Projektant (specializace vodohospodářské stavby)		24,00	900	172 800
Projektant (specializace stavebnictví)		0,00	900	0
Rozpočtář		3,00	900	21 600
Administrátor žádosti o dotaci		3,00	900	21 600
Ekonom		0,00	900	0
Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB		24,00	900	172 800
Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB		0,00	900	0
Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o klimatických srážkách		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		4,00	608	19 456
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro matematické modelování stokových sítí, RTC (Real Time Control)		3,00	608	14 592
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)		0,00	608	0
Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - zpracování a vyhodnocení dat		3,00	608	14 592
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného systému hospodaření s dešťovými vodami		0,00	608	0
Překladatel CZ - EN		5,00	608	24 320
Specialista (projektant) na posuzování projektů financovaných z EU		0,00	608	0
Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba expertů dle následujícího vzorce: $\text{Hodinová sazba} = (P + \text{BOZP} + \text{TDS} + \text{OST})/6$ ( $P = 900$ ; $\text{BOZP} = 900$ ; $\text{TDS} = 900$ ; $\text{OST} = 946,20$ )			608	
<b>B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem</b>			<b>CELKEM</b>	<b>520 560</b>
<b>C) Fáze výkonu činnosti správce stavby</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
A) Přípravná/ projektová fáze – celkem			CELKEM	0
B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem			CELKEM	520 560
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem			CELKEM	0
D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem			CELKEM	0
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>520 560</b>
DPH 21%				109 318
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>629 878</b>

Počty odpracovaných dnů v měsíci										CELKEM
ROK 2021				ROK 2022			ROK 2023			
9	10	11	12	9	10	11	1	2	3	
		1					3	3		7
										0
	8	8				2	3	3		24
										0
1	1	1								3
	1	2								3
										0
	8	8				2	3	3		24
										0
										0
										0
							1	1	1	4
										0
			1		1		1			3
										0
			1		1		1			3
										0
										0
										0
										0
										0
					1		1	2	1	5
										0
										0
										0
<b>B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem</b>										<b>520 560</b>
<b>C) Fáze výkonu činnosti správce stavby</b>										<b>0</b>
<b>D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla</b>										<b>0</b>
A) Přípravná/ projektová fáze – celkem										0
B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem										520 560
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem										0
D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem										0
<b>Celkem (bez DPH)</b>										<b>520 560</b>
DPH 21%										109 318
<b>Celkem vč. DPH</b>										<b>629 878</b>

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant	900,00 Kč
BOZP	900,00 Kč
TDS	900,00 Kč
OST	946,2 Kč







Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb  
Celkem za období 09/2021 - 11/2022

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: **Zadání PMarTC**

Služba – funkce	Počet měsíců	Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč
<b>A) Přípravná/ projektová fáze - celkem</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>B) Fáze administrace žádosti o dotaci</b>				
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby		1,00	1050	8 400
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby		0,00	900	0
Projektant (specializace vodohospodářské stavby)		3,00	900	21 600
Projektant (specializace stavebnictví)		0,00	900	0
Rozpočtář		0,00	900	0
Administrátor žádosti o dotaci		0,00	900	0
Ekonom		0,00	900	0
Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB		0,00	900	0
Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB		0,00	900	0
Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat		6,00	608	29 184
Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o klimatických srážkách		9,00	608	43 776
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro matematické modelování stokových sítí, RTC (Real Time Control)		36,00	608	175 104
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)		30,00	608	145 920
Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - zpracování a vyhodnocení dat		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)		15,00	608	72 960
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)		12,00	608	58 368
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného systému hospodaření s dešťovými vodami		6,00	608	29 184
Překladač CZ - EN		0,00	608	0
Specialista (projektant) na posuzování projektů financovaných z EU		2,00	608	9 728
Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba expertů dle následujícího vzorce: Hodinová sazba = (P + BOZP + TDS + OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; OST = 946,20)			608	
<b>B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem</b>			<b>CELKEM</b>	<b>594 224</b>
<b>C) Fáze výkonu činnosti správce stavby</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
A) Přípravná/ projektová fáze – celkem			<b>CELKEM</b>	0
B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem			<b>CELKEM</b>	594 224
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem			<b>CELKEM</b>	0
D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem			<b>CELKEM</b>	0
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>594 224</b>
DPH 21%				124 787
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>719 011</b>

Počty odpracovaných dnů v měsíci								CELKEM
ROK 2022								
4	5	6	7	8	9	10	11	
							1	1
								0
						1	1	3
								0
								0
								0
								0
								0
								0
					2	2	2	6
					3	3	3	9
								0
								0
					12	12	12	36
					10	10	10	30
								0
								0
								0
					5	5	5	15
					4	4	4	12
								0
								0
						3	3	6
								0
						1	1	2
								0
								0

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant	900,00 Kč
BOZP	900,00 Kč
TDS	900,00 Kč
OST	946,2 Kč





















Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb  
**Celkem za období 09/2021 -03/2023**

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: **Projednáání přepracované a doplněné studie proveditelnosti a žádosti s poskytovatelem dotací**

Služba – funkce	Počet měsíců	Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč
<b>A) Přípravná/ projektová fáze - celkem</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>B) Fáze administrace žádosti o dotaci</b>				
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby		1,00	1050	8 400
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby		0,00	900	0
Projektant (specializace vodohospodářské stavby)		2,00	900	14 400
Projektant (specializace stavebnictví)		0,00	900	0
Rozpočtář		0,00	900	0
Administrátor žádosti o dotaci		0,00	900	0
Ekonom		0,00	900	0
Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB		1,00	900	7 200
Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB		1,00	900	7 200
Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o klimatických srážkách		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro matematické modelování stokových sítí, RTC (Real Time Control)		1,00	608	4 864
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)		0,00	608	0
Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - zpracování a vyhodnocení dat		1,00	608	4 864
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)		3,00	608	14 592
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného systému hospodaření s dešťovými vodami		3,00	608	14 592
Překladatel CZ - EN		0,50	608	2 432
Specialista (projektant) na posuzování projektů financovaných z EU		4,50	608	21 888
Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba expertů dle následujícího vzorce: $Hodinová\ sazba = (P + BOZP + TDS + OST) / 6$ (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; OST = 946,20)			608	
<b>B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem</b>			<b>CELKEM</b>	<b>100 432</b>
<b>C) Fáze výkonu činnosti správce stavby</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla</b>			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
A) Přípravná/ projektová fáze – celkem			<b>CELKEM</b>	0
B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem			<b>CELKEM</b>	100 432
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem			<b>CELKEM</b>	0
D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem			<b>CELKEM</b>	0
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>100 432</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>21 091</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>121 523</b>

Počty odpracovaných dnů v měsíci							CELKEM
ROK 2022			ROK 2023			CELKEM	
9	10	11	12	1	2		3
					1		1
							0
		1		1			2
							0
							0
							0
							0
					1		1
					1		1
							0
							0
							0
							0
					1		1
							0
							0
		1	1	1			3
							0
							0
				1	1	1	3
						0,5	0,5
				1	2	1,5	4,5
							0
							0

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3	
projektant	900,00 Kč
BOZP	900,00 Kč
TDS	900,00 Kč
OST	946,2 Kč