



**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily - 2. etapa“**

**Česká republika - Úřad vlády České republiky**

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, Praha1, PSČ 118 01  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
zastoupená: Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-hospodářského,  
dle vnitřního předpisu Úřadu vlády České republiky  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: xxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, Odbor technicko-hospodářský

(dále jen „objednatel“)

a

**HES stavební s.r.o.**

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník, PSČ 140 00  
IČO: 28143213  
DIČ: CZ28143213  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
spisová značka oddíl C, vložka 239567  
zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., účet č.: xxxxxxxxxxxx  
Oberbank a.s., účet č.: xxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: Ivan Šimák, tel. xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily - 2. etapa“, ev. č. 16/255-0, kterou uzavřely dne 20.12.2016 (dále jen „smlouva“).

**Čl. I**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce uvedené v příloze č.3 tohoto dodatku s názvem „Úprava plochy před budovou správce - objekt SO 16 (Kalkulace ceny)“ (1. změna projektové dokumentace); a to vše za podmínek stanovených smlouvou a tímto dodatkem a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 2 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou. Tento dodatek je uzavírán na základě skutečností uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. V průběhu provádění stavebních prací dle smlouvy na části objektu (specifikovaném v čl. IV smlouvy), a to SO 16 Betonový pochozí chodník plus betonová plocha (dále jen „SO 16“) byla zjištěna nevhodnost a nedostatečnost řešení stanoveného v projektové dokumentaci spočívající v rekonstrukci SO 16 s odváděním dešťových vod do přilehlých travnatých ploch přelivem přes obruby chodníku.

3. Z důvodu zlepšení kvality a vzhledu, užitných kvalit SO 16 a funkčního zlepšení odvádění dešťových vod je nutné
  - nahradit plastové kryty šachet drenážního systému litinovými poklopy,
  - vsadit rohožku před vstup do budovy správce a
  - provést odvodnění rohožky.

Podrobný popis zjištěných skutečností je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „Rekonstrukce chodníků v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, Úprava plochy před správní budovou - objekt SO 16“, zpracované Ing. arch. Martinem Krausem (dále jen „projektant“) dne 20.05.2017, a v příloze č. 2 tohoto dodatku obsahující mail projektanta ze dne 21.05.2017 s názvem „Benešova vila - úprava SO 16“ podepsaný projektantem.

4. Provedení stavebních prací uvedených v příloze č. 3 tohoto dodatku je nezbytné pro řádné dokončení části díla -SO 16 dle smlouvy a pro zlepšení kvality a vzhledu SO 16 a funkčního zlepšení odvádění dešťových vod.

## **ČI. II**

### **Cena**

1. Cena stavebních prací dle přílohy č. 3 tohoto dodatku činí 11.598 Kč bez DPH, tj. 14.033,58Kč včetně DPH a je zároveň uvedena včetně položkového členění v příloze č. 3 tohoto dodatku.
2. **Celková cena díla dle přílohy č. 1 smlouvy Kalkulace ceny po provedení změn tímto dodatkem se mění z částky 1.413709,72 bez DPH, tj. 1.710.589 Kč včetně DPH na částku 1.425.307,72 Kč bez DPH, tj 1.724.622,58 Kč včetně DPH.**

## **ČI. III**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem objednatele.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rekonstrukce chodníků v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, Úprava plochy před správní budovou - objekt SO 16

Příloha č. 2 - Mail projektanta ze dne 21.05.2017 s názvem „Benešova vila - úprava SO 16

Příloha č. 3 -Úprava plochy před budovou správce - objekt SO 16 (Kalkulace ceny).

V Praze dne 14.06.2017

zaHES stavební s.r.o.

za Českou republiku  
Úřad vlády České republiky

---

Michal Jakubec v. r.  
jednatel

---

Mgr. Ing. Filip Minář v. r.  
ředitel Odboru technicko-hospodářského