

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 06 - 2

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [redacted]

[redacted]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [redacted]

[redacted]
534 101, IČZ 00274101, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [redacted]

číslo účtu: 142330170100

a

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Josef Jágr

E-mail/telefon: [redacted]

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bank. spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 30.9.2022, na akci „**Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 2.část – Revitalizace toku Švarcavy**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	8.882.400,00 Kč
DPH 21 %	1.865.304,00 Kč
Cena vč. DPH	10.747.704,00 Kč

Změnový listy ZL 1:

Důvodem jsou změny ve stavebních objektech revitalizace vodního toku a vedlejších rozpočtových nákladů. Opevnění konkávního břehu oblouku při výtoku ze zatrubněné části Švarcavy je provedeno z kamenné rovnaniny, namísto projektovaného zdiva z lomového kamene. Kamenná rovnanina bude plnohodnotně plnit stabilizační funkci. Svými rozměry, materiálem, sklonem svahu bude z bezpečnostního hlediska vhodnějším řešením než kamenná zeď. Navýšení objemu odtěžené zeminy je způsobeno nepravidelností sklonitosti původních svahů vodního toku a terénními nerovnostmi, které nemohly být v projektu podrobně identifikovány a rozpočtovány. Změna rozsahu oplocení je vyvolaná ověřením technického stavu stávajícího oplocení a dle potřeby uživatelů okolních pozemků tak, aby vhodně usměrnila pohyb osob v blízkosti vodního toku. K odpočtu billboardu pro dočasnou publicitu dochází z důvodu jeho zajištění zhotovitelem 1. části projektu. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH: - 5.213,73 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	8.877.186,27 Kč
DPH 21 %	1.864.209,12 Kč
Cena vč. DPH	10.741.395,39 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.

3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 21.8.2023, usnesením č. 22/11/2023-1.

V Přelouči dne:

Ve Žďáře nad Sázavou dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
AQUASYS spol. s r.o.

Jiří Peřina

jednatel společnosti

Přílohy

1. Změnový list ZL 1