

**DODATEK Č. 2**



**ke Smlouvě o dílo č. SML-00066-2022-249 ze dne 25.10.2022 (RN Perlík -  
dokončení výstavby VN - LS Frýdlant v Č.)**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SIZ s.r.o.**


se sídlem č.p. 694, 468 45 Velké Hamry

IČO: 272 65 480

DIČ: CZ27265480

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
21530

zastoupená: Lubomírem Koublem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald

číslo účtu: 965400369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00066-2022-249 ze dne 25. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 5. 2023 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00066-2022-249 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 5. 2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „RN Perlík - dokončení výstavby VN - LS Frýdlant v Č.“, evidenční číslo zakázky: S947/2022/357 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o tyto změny:
  - z důvodu velmi kamenitého místního materiálu, ze kterého je tvořena zemní hráz a břehy, bylo nutno pro pokládku bentonitových matrací zřídít posyp hrází a břehů ze ŠP frakce 0/8 v tloušťce 10 cm.
  - z důvodu ochrany bentonitové matrace proti protržení a nedostatečného množství geotextilie z původní zakázky došlo k navýšení položky pokládky a položka dodávky geotextilie.
  - z důvodu výskytu pramenišť a zamokřování prostoru zátopy bylo nutné před samotnou pokládkou tyto prameny a jejich odtok centralizovat svedením do kamenných filtrů a na jejich konci vytvořit zatěsněnou čerpací jímku, ze které bude voda po dobu prací převáděna do požeráku.
  - po dokončení pokládky bentonitových rohoží a jejich zásypu bude nutno prameny vnikající do zátopy převést do zátopy vytvořením přelivové tůně, která se zahradí pomocí pařezů a jílového materiálu. Z této tůně bude voda přelivem převáděna do zátopy.
  - z důvodu neúnosného materiálu dosypaného do aktivní zóny podloží dlažby v bezpečnostním přelivu bylo nutné provést stabilizaci tohoto materiálu vápenocementovou směsí.

Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 17. 4. 2023, 24. 4. 2023, 1. 6. 2023 a blíže specifikované ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla.

Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- vícepráce 868 763,38 Kč bez DPH,

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 868 763,38 Kč bez DPH.

## II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **7 571 173,62 Kč** (slovy sedm milionů pět set sedmdesát jedna tisíc sto sedmdesát tři korun českých šedesát dva haléře) bez DPH.“*

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 27. 7. 2023 bez příloh
  - Příloha č. 2 - Oceněný soupis méně a víceprací.

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
.....  
ST – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Lubomír Kouble**  
jednatel společnosti  
SIZ s.r.o.