

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00242-2022-947 ze dne 1. 10. 2022 (VN Žabinka
rek. + O a Ú)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Zbyňkem Morkusem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Němec, zástupce vedoucího správy toků,

tel.: +420 725 257 638, email: ladislav.nemec@lesy-cr.cz

Ing. Markéta Polášková, technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: +420 725 129 701, e-mail: marketa.polaskova@lesy-cr.cz

Jiří Marek, osoba pracující pod vedením TDS

tel.: +420 725 257 513, e-mail: jiri.marek@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Nowastav akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: Bronislav Rind, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: +420 724 212 450, e-mail: info@nowastav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00242-2022-947 ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00242-2022-947 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Žabinka rek. + O a Ú“, evidenční číslo zakázky: S947/2022/431 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Na základě požadavku objednatele byla provedena změna povrchové úpravy ocelových prvků požeráku a přístupové lávky, a to v provedení žárový pozink. Důvodem této změny je zvýšení kvality dodávaného výrobku a prodloužení životnosti. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku ze dne 7. 7. 2023 a blíže specifikován ve změnovém listu.
Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
- vícepráce 13 719,68 Kč bez DPH,
tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 13 719,68 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 3 243 719,68 Kč (slovy tři miliony dvě stě čtyřicet tři tisíc sedm set devatenáct korun českých šedesát osm haléřů) bez DPH.“
2. Objednatel dále informuje zhotovitele o organizační změně na straně objednatele, ke které došlo od 1. 1. 2023, kdy došlo ke zřízení Správy toků – oblast povodí Labe. Zároveň došlo ke změně v osobě zastupující objednatele – viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.
3. Zhotovitel dále informuje objednatele o změně autorizovaného stavbyvedoucího – viz. údaje v záhlaví tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

- (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 14.7.2023 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V, dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Ing. Zbyněk Morkus

 Digitální podpis:
25.08.2023 10:44





.....
Ing. Zbyněk Morkus
vedoucí ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

V, dne/
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Daniel Grosman Digitálně podepsal
Daniel Grosman
Datum: 2023.08.16
09:46:52 +02'00'

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„VN Žabinka rek.+ O a Ú“		
Zhotovitel akce	Nowastav akciová společnost, Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 IČO:00565679, DIČ: CZ 00565679		
Charakter akce (I/N)	Účetní číslo akce	S947/2022/431	
Zdroj financování	VZ, DVT		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00242-2022-947, 11. 10. 2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 230 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	3 230 000,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) organizační změny LČR,s.p 2) změna osoby autorizovaného stavbyvedoucího 3) SO 2020-169.3 - Spodní výpust			
Popis: 1) organizační změny LČR,s.p - Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele došlo od 1.1.2023 ke změně osob zastupujících a jednajících ve věcech technických. 2) změna osoby autorizovaného stavbyvedoucího 3) SO 2020-169.3 - Spodní výpust doplnění specifikace povrchové úpravy ocelových prvků požeráku a lávky			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) S účinností od 1.1.2023 se z organizačních důvodů mění osoba zastupující objednatele z Ing. karel Fišer, ředitel OŘ východní Čechy na Ing. Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků oblast povodí Labe a změně osob jednajících ve věcech technických Ing. Ladislav Němec, Ing. Markéta Polášková (od 1.5.2023)autorizovaný technický dozor objednatele (TDS), Jiří Marek, správce toků, osoba pracující pod vedením TDS. 2) S účinností od 9. 6. 2023 zastává funkci autorizovaného stavbyvedoucího vykonávat Bronislav Rind (ČKAIT - TV 01-0602411) 3) Změna povrchové úpravy ocelových prvků požeráku a přístupové lávky a to provedení žárový pozink (vodících U profilů pro dluže, poklopu a konstrukce lávky)			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)+ nabídkový email Příloha č. 2 Záznam z SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	13 719,68		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	13 719,68		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,42		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	3 243 719,68		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	14. 7. 2023	Ing. Markéta Polášková	
technik / referent VH /správce toků	14. 7. 2023	Jiří Marek	
Vedoucí ST	14. 7. 2023	Ing. Zbyněk Morkus	
Zhotovitel		Bronislav Rind	
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
7. 7. 2023	list č. 15		

Nabídkový rozpočet

Stavba: VN Žabinka rek.+O a Ú

Objekt: Spodní výpust - vícepráce

Část:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Datum: 17.7.2023

Zhotovitel: Nowastav a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				13 719,68
	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				13 719,68
1	789421232	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 µm	m2	17,560	600,20	10 539,51
2	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	27,394	116,09	3 180,17
		<u>Celkem</u>				<u>13 719,68</u>