

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00242-2022-947 ze dne 1. 10. 2022 (VN Žabinka
rek. + O a Ú)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540zastoupený 


ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Němec, zástupce vedoucího správy toků,

tel.: +420 725 257 638, email: ladislav.nemec@lesycr.cz

Ing. Markéta Polášková, technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: +420 725 129 701, e-mail: marketa.polaskova@lesycr.cz

Jiří Marek, osoba pracující pod vedením TDS

tel.: +420 725 257 513, e-mail: jiri.marek@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Nowastav akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 393

zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: Bronislav Rind, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: +420 724 212 450, e-mail: info@nowastav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00242-2022-947 ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00242-2022-947 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Žabinka rek. + O a Ú“, evidenční číslo zakázky: S947/2022/431 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Na základě požadavku objednatele byla provedena změna povrchové úpravy ocelových prvků požeráku a přístupové lávky, a to v provedení žárový pozink. Důvodem této změny je zvýšení kvality dodávaného výrobku a prodloužení životnosti. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku ze dne 7. 7. 2023 a blíže specifikován ve změnovém listu.
Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
- vícepráce 13 719,68 Kč bez DPH,
tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 13 719,68 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 3 243 719,68 Kč (slovy tři miliony dvě stě čtyřicet tři tisíc sedm set devatenáct korun českých šedesát osm haléřů) bez DPH.“
2. Objednatel dále informuje zhotovitele o organizační změně na straně objednatele, ke které došlo od 1. 1. 2023, kdy došlo ke zřízení Správy toků – oblast povodí Labe. Zároveň došlo ke změně v osobě zastupující objednatele – viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.
3. Zhotovitel dále informuje objednatele o změně autorizovaného stavbyvedoucího – viz. údaje v záhlaví tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 14.7.2023 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V, dne/
dle elektronického podpisu

V, dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Morkus
vedoucí ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost