

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.06.2023

## „ZŠ Kamenná stezka - úpravy hygienického zázemí “

(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

### ČLÁNEK I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

**Město Kutná Hora**

se sídlem:

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01

IČ:

00236195

DIČ:

CZ00236195

zastoupený ve věcech smluvních:  starostou města  
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

##### Zhotovitel:

**PAMAK s.r.o.**

se sídlem:

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2

IČ:

25779656

DIČ:

CZ25779656

Zastoupený ve věcech smluvních:  jednatelkou společnosti

Zastoupený ve věcech technických: , jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69523

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“),

### ČLÁNEK II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmět díla uvedený v Článku II.. Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce uvedené ve změnovém listu č. 1, který je přiložen jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

## DOHODA O CENĚ DÍLA

2) Smluvní strany se dohodly na změně Článku V. odst. 2) Dohoda o ceně díla Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2023 navyšuje o celkovou částku **61.738,28 Kč včetně DPH** následovně:

Změnový list:

ZL č.	popis	cena Kč bez DPH
ZL č.1	ZTI - vnitřní kanalizace + zařiz. předměty + předstěn. instalace	-1 963,00
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 820,35
	Izolace tepelná	5 417,02
	Dokončovací práce - obklady	31 749,00
	Celkem Kč bez DPH	51 023,37
	DPH 21%	10 714,91
	<b>Celkem s DPH v Kč</b>	<b>61 738,28</b>

Cena díla v Kč bez DPH dle uzavřené SOD:	3.335.755,96 Kč
Zvýšení ceny díla dle Dodatku č. 1	51.023,37 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	3.386.779,33 Kč
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH</b>	<b>4.098.002,99 Kč</b>

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

3) Smluvní strany se dohodly na změně Článku VI. odst. 1), kterým se mění platební podmínky:

Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí měsíční faktury za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.

### ČLÁNEK III..

## ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy

**5.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


**6.** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.


**7.** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**8.** Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou Města Kutná Hora dne 23.8.2023 usnesením č. R/869/23.


V Kutné Hoře dne .....

V Kolíně dne .....



objednatel:  
město Kutná Hora  
  
starosta



zhotovitel:  
PAMAK s.r.o  
  
jednatelka

## Změnový list č.1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
<b>721 - ZTI - vnitřní kanalizace + zařizovací předměty + předstěnové instalace</b>						<b>-1 963,00</b>
1	721-1	D+M větrací komínky plastové střešní pro odvětrání kanalizace	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
2	725-1	D+M madlo HELP 813 mm, podpěrné "U" bílé	ks	1,000	1 497,00	1 497,00
3	725-2	D+M madlo HELP 813 mm, sklopné "U" bílé	ks	1,000	1 718,00	1 718,00
4	726131021	Předstěnové instalační systémy pro pisoáry - pol.96	ks	-1,000	9 178,00	-9 178,00

<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>15 820,35</b>
1	631311115	Mazanina z betonu prostého tl. 50 mm - podkladní beton 2m3 - pol.13	m3	-4,110	4 160,00	-17 097,60
2	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením - podkladní beton 2m3 - pol.14	m3	-4,110	830,00	-3 411,30
3	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě - podkladní beton 2m3 - pol.15	m3	-4,110	171,00	-702,81
4	631-1	Cementový potěr s přísadou skelných vláken proti trhlinám na podlahové topení vč. dopravy na stavbu	m3	6,230	8 105,00	50 494,15
5	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 - pol.21	ks	-7,000	500,00	-3 500,00
6	55331430	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm - pol.22</i>	ks	-2,000	1 400,00	-2 800,00
7	55331432	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm - pol.23</i>	ks	-5,000	1 450,00	-7 250,00
8	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - pol.40	m2	-10,244	443,00	-4 538,09
9	978-01	Oškrábání staré malby na stěnách	m2	257,000	18,00	4 626,00

<b>713 - Izolace tepelná</b>						<b>5 417,02</b>
1	28372300	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením <math>\lambda=0,037</math> - pol.51</i>	m3	2,886	1 877,00	5 417,02

<b>781 - Dokončovací práce - obklady</b>						<b>31 749,00</b>
1	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem - pol.119	m2	35,000	480,00	16 800,00
2	59761001	<i>obklad velkoformátový keramický hladký - pol.120</i>	m2	27,180	550,00	14 949,00

**Celkem bez DPH v Kč**

**51 023,37**

DPH 21%

10 714,91

**Celkem s DPH v Kč**

**61 738,28**